

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KUZELLOVÁ

Dňa 30.11.2009 podpis [podpis]

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠÍKOVÁ

Dňa 30.11.2009 podpis [podpis]

Dodatok č.2

k zmluve o dielo číslo 10/2006

zo dňa 1.12.2006 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Opatovce nad Nitrou, obec Opatovce nad Nitrou, okr. Prievidza.

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ :** Katastrálny úrad v Trenčíne
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :
Ing. Norbert Molnár, prednosta katastrálneho úradu
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu
č.t. 032/7442858

IČO : 3612 54 74
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8181

1.2. **Zhotoviteľ:** V-GEO, Vladimír Lacko
Malohontská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota

Zastúpený : Vladimír Lacko

Vybavuje : Vladimír Lacko

IČO : 43222323

Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota
2187629456/0200

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri pod číslom 650-11269 na obvodnom úrade v Rimavskej Sobote.

Menia sa termíny v bode 3.1 čl. III. Vykonanie diela nasledovne:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu v termíne do: **1.8.2007**
- II. etapa: Spracovanie grafickej – mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) v termíne do: **1.10.2007**
- III. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do: **1.10.2008**
- IV. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v termíne do: **1.8.2009**
- V. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **1. 2. 2010.**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 30.11......2009

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

V Rimavskej sobote, dňa 27.11. 2009



Za objednávateľa

V-GEO
Vladimír Lacko
Geodetické a kartografické práce
Malohantská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 43 222 323

Za zhotoviteľa