

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *KURUČOVÁ*

Dňa *30.3.2010* podpis *Jančík*

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠIKOVÁ*

Dňa *30.3.2010* podpis *Jančík*

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č.21/2006 zo dňa 8.12.2006, dodatku č.1 zo dňa 6.8.2008, dodatku č.2 zo dňa 28.8.2009, dodatku č.3 zo dňa 29.1.2010 predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu
ako objednávateľom**

a

**GEOEX,s.r.o., Kukučínova č.5, 974 01 Banská Bystrica
ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./V článku III. „**Vykonanie diela**“ sa mení v bode 3.1 termín pre V. etapu takto:

V.etapa: Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **30.4.2010**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Z dôvodu , že podanie spolku bývalých urbarialistov sa rieši cez osvedčenie u notára a vyhotovenie listiny ako aj jej zápis Správou katastra pred zápisom registra je časovo náročné , je potrebné posunúť termín ukončenia diela do 30.4.2010.

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý je originálnym vyhotovením. Každá zo zmluvných strán si ponechá po jednom vyhotovení.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa *30.3.2010*

V Banskej Bystrici dňa 26.3.2010

[Signature]
objednávateľ



GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Spr. v.č. 1492/S

[Signature]
zhotoviteľ