

Dodatok č. 1

**k zmluve o dielo na vykonanie stavebných a montážnych prác na stavbe :
„Rekonštrukcia traktu "B" ZŠ, Žehrianska č. 9, Bratislava – Petržalka“**
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka a § 45 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

sídlo
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Tel:
Fax:
e-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Pluhová 8, 831 03 Bratislava 3
PhDr. Romana Kanovská - riaditeľka
Štátna pokladnica
č.ú.: 7000334440/8180
42134943
02/49276412
02/49276416
romana.konovska@nucem.sk

a

Zhotoviteľ:

sídlo:
štatutárny zástupca:

MATEP, spol. s r.o.

Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
Ing. Ľuboš Rummel,
Ing. Juraj Ondrášik,
Ing. Miroslav Welter

oprávnený rokovať
o veciach technických:
o veciach zmluvných:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
e-mail:
Zapísaný:
Oddiel:
Vložka č.

Ing. Ľuboš Rummel, Ing. Peter Rendko,
Ing. Ľuboš Rummel
17 055 369
SK 2020332215
VÚB, a.s.
2374438751/0200
lubos.rummel@matep.sk
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Sro
923/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení tohto dodatku č.1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných a montážnych prác na stavbe : „Rekonštrukcia traktu "B" ZŠ, Žehrianska č. 9, Bratislava – Petržalka“ zo dňa 09.06.2010 rozširuje, mení a dopĺňuje takto:

V článku

**Článok III.
PREDMET ZMLUVY**

Sa dopĺňa text :

Po dodaní projektovej dokumentácie z júla 2010 došlo počas realizácie prác k rozšíreniu objemu prác na objekte SO-01. V objekte SO-01 sú do predmetu zmluvy zahrnuté i novovzniknuté práce na hlavnom objekte súvisiace s nepredvídateľnými prácami navyše a stabilizáciou stavby. Rozsah týchto prác bude zaznamenaný v stavebných denníkoch a je zrejímavý z prílohy č.1 tohto dodatku. Z tohto titulu sa predmet zmluvy rozširuje v súlade s článkom 5.4.

Sa mení článok :

3.1 Predmet zmluvy zahŕňa stavebné objekty:

SO – 01 Stavebné riešenie + práce navyše

Vypúšťa sa SO-02 Parkoviská, kanalizácia a dopravné značenie

V článku

**Článok IV.
TERMÍN PLNENIA**

Sa mení článok :

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu v čl. III v termíne do 30.6.2011.

V článku

**Článok V.
CENA**

Sa mení časť článku :

5.2 Z dôvodu zmeny rozsahu Diela podľa čl. 3.1 sa menia rozpočtové náklady vid'. príloha č. 6.

Cena diela podľa základnej zmluvy :	697 747,10 € bez DPH
Cena prác podľa dodatku č.1 :	94 645,42 € bez DPH
Celková cena diela	792 392,52 € bez DPH

DPH 20 % : **158 478,50 €**

Cena vrátane DPH : **950 871,02 € s DPH**
(slovom deväťstopäťdesiatšesťtisícosemstosedemdesiatjedna Eur a 02 Centov)

Záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.6 – Rozpis rozpočtových nákladov

Príloha č.7 – Rozpočet naviacprác


V Bratislave, dňa 31.5.2011

Za objednávateľa :



Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania
Pluhová 8
831 03 Bratislava
IČO: 42 134 943

Za zhotoviteľa :



Rozpis rozpočtových nákladov "Rekonštrukcia traktu B-MŠ Žehrianska"

Náklady podľa ZoD z 9.6.2010

bez DPH

Stavebné objekty	SO-01 Stavebné riešenie	669 612,57
	SO-02 Parkoviská	33 750,56
Všeobecné položky		28 134,53
Spolu		731 497,66

Náklady podľa dodatku č.1

bez DPH

Odpočet	SO-02 Parkoviská	33 750,56
Cena po odpočte		697 747,10
Prípocet	Naviacpráce podľa prílohy-1.časť	91 204,15
	Naviacpráce-2.časť	3 441,27
	Naviacpráce celkom	94 645,42

Celková cena podľa dodatku

792 392,52

MATEP spol. s r. o.
Pribylinská 2, SK-831 04 Bratislava
00421-2-4487 1443, 4487 1456
00421-2-4487 1322

Cenová ponuka naviacpráce

Akcia: Rekonštrukcia traktu B-MŠ Žehrianska

Investor: NÚCEM

Doplnenie EZS a PTV podľa náčrtu pána Daniša	
doplnenie čítačiek kariet	397,65 €
doplnenie kabeláže pre 12 kamier	1 118,95 €
Nová priečka 3. N.P.	
dodávka + montáž priečka	395,64 €
elektroinštalácia	631,85 €
Nové rozvody - štrukturovaná kabeláž	897,18 €
Spolu bez DPH	3 441,27 €
Spolu S DPH	4 129,52 €

