

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 96/2006, zo dňa 27.11.2006, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Peklina, obec Dolný Hričov, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku II. a s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. Vykonalie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do **31.03.2009**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 30.10.2008,
 - II. etapa: v termíne do 31.10.2008,
 - III. etapa: v termíne do 31.11.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 31.03.2009.

V článku IV. Práva a povinnosti zmluvných strán:

1. Zhotoviteľ je povinný :
 - 1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.03.2008



JUDr. Viera Urdziková
prednostka

V Žiline, dňa 31.03.2008

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
074 01 Banská Bystrica

Ing. Hana Kučerová
konateľka