

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **33/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Stráňavy**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII., s bodom 7 článku V. a s bodom 1 a 3 článku III. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2000**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 30.06.2000
- II. etapa: v termíne do 30.06.2000
- III. etapa : v termíne do 30.09.2000
- IV. etapa: v termíne do 30.11.2000

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r.2000-2001.

Zdôvodnenie:


-na zmene termínu I. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov objednávateľa.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 21.12.1999

V Žiline dňa 21.12.1999


objednávateľ



AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
DIČ: 31634915/094


zhotoviteľ