

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. 33/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Strážavy**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.10.2003

Zdôvodnenie:

O zmene termínu vyhotovenia a odovzdania III. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom, IV. etapa vyhotovenia a odovzdania spracovania diela ostáva v pôvodnom termíne.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.08.2003

V Žiline dňa 28.8.2003



objednávateľ

AGROPRO, s.r.o.
Bytča
013 90 ŽILINA
DIČ: 3112 335/99

zhotoviteľ