

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. R-120-1/96 zo dňa 22.7.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. BOBROVČEK, okres Liptovský Mikuláš

V zmysle zákona č. 222/96 Z.z. O organizácii miestnej štátnej správy prešli práva a povinnosti z pôvodného Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici na Krajský úrad v Žiline. V dôsledku uvedeného sa mení zmluva v časti I. Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline
 Sídlo: ul. Janka Kráľa 4, Žilina
 Zastúpený: Ing. Jozef Grapa, prednosta
 Bankové spojenie: NB SR
 Číslo účtu: 526432/0720
 IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy v rozsahu podľa splnomocnenia prednostu Krajského úradu v Žiline:

Ing. Peter Korec, vedúci odboru katastrálneho KÚ a vedúci katastrálneho odboru Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši

V bode 2. časti I. zostáva zmluva nezmenená.

Ďalej sa zmluva mení na základe návrhu splátkového kalendára v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31. 3. 1998**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a podľa listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do 31.3.1997 (práce sú vyfaktúrované)

- II. etapa: Tvorba grafickej - mapovej časti registra (v počítači bez vyhotovenie súťače)

v termíne do 30.11.1997

- III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej tabuľkovej časti
- vykonanie 1-3 kontroly a odstránenie chýb
- vyhotovenie 1 exemplára grafic. častí na papier

- vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov
v termíne do 31.1.1998

- IV. etapa: Vyhodenie registra a jeho schválenie
- uverejnenie registra a vybavenie námietok
 - tlač zostáv písomnej časti registra
 - súťaž grafických častí registra
 - schválenie registra

v termíne do 31.3.1998

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.


Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania prác:

- podľa doterajších skúseností v priebehu prác dielo je veľmi pracné (nesúlad v zakladaní a evidencii vlastníckych vzťahov, nutnosť miestneho šetrenia pri polohopisnom určovaní nehnuteľností, zosúladenie s mapovými podkladmi, enormný záujem vlastníkov o vysporiadanie vlastníctva v intraviláne), problémy vznikli aj s dodaním programu na spracovanie ROEP od spracovateľa programu

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa: 26.5.94



[Handwritten signature]

objednávatel'

V Žiline dňa: 30.5.94

Ing. Pavol SCHREIBER
geodet a kartograf
Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok

[Handwritten signature]

zhotovitel'

Prevzat 2x: *[Handwritten signature]*