

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. R-120-1/96 zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Bobrovček**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: III. etapa: do 31. 5.1999

IV. etapa: do 31. 8.1999

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1999.


Zdôvodnenie:


- zmenu termínu III. a IV. etapy odôvodnil zhotoviteľ potrebou odstránenia nesúladu grafických výmer parciel KN od výmer parciel evidovaných v ISKN, ktoré sa postupne odstraňujú v spolupráci s KO OÚ

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 16. 9.1998


objednávateľ



V Žiline dňa 18. 9. 98


zhotoviteľ

Ing. Pavol SCHREIBER
geodet a kartograf
Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok