

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **R-120-1/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Bobrovček**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.05.2001

IV. etapa: v termíne do 30.06.2002

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:


5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny jednotlivých etáp spracovania a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001 a 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.3.2001

V Žiline dňa



objednávateľ

Ing. Pavol SCHREIBER
geodet a kartograf
Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok



zhotoviteľ