

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **R-120-1/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Bobrovček**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.07.2001

Zdôvodnenie:


-o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania III. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 21.05.2001

V Žiline dňa 21.05.2001


objednávateľ

Ing. Pavol SCHREIBER
geodet a kartograf
Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok


zhotoviteľ