

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. MDPT SR/IRIS-01/2006 zo dňa 10.11.2006

medzi

Objednávateľ:

Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Menom spoločnosti: JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu ministerstva

IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Kód banky: 8180
Číslo účtu: 7000117681
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Združenie „IRIS“

Sídlo: Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

Menom spoločnosti: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva VÚD, a.s., generálny
riaditeľ – vedúci člen združenia
Ing. Ladislav Chyba, člen predstavenstva VÚD, a.s. – vedúci
člen združenia
Ing. Viliam Vavro, konateľ spoločnosti KIOS, s.r.o. – člen
združenia

IČO: 36402672
DIČ: 2020099785
IČ DPH: SK2020099785
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žilina
Kód banky: 0200
SWIFT KÓD: SUBASKBX
Číslo účtu: 63 631 432/0200
IBAN: SK 340200 0000 0000 6363 1432
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1

Na základe rozhodnutia Európskej komisie o predĺžení projektu č. 2005-EU-93003-S IRIS Europe a na základe článku 13 ods. 3 zmluvy o dielo č. MDPT SR/IRIS-01/2006 sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy o dielo č. MDPT SR/IRIS-01/2006 zo dňa 10.11.2006 (ďalej len „zmluva“):

1. Článok 3 ods. 1 zmluvy znie:

„(1) Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy do 31. decembra 2008. Termíny odovzdania čiastkových výsledkov riešenia (časť diela) ako aj záväzný harmonogram plnenia predmetu zmluvy sú stanovené v Prílohe č. II. zmluvy. Súpis činnosti, ktoré zhotoviteľ vykoná v roku 2008 je uvedený v Prílohe č. V zmluvy.“


2. Príloha č. 1 tohto dodatku je súčasťou zmluvy ako Príloha č. V.

Článok 2


- (1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- (2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- (3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
- (4) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 17.12. 2007.


V Bratislave 17.12.2007


Objednávateľ:



JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu

Zhotoviteľ:




Ing. Ľubomír Paľák
člen predstavenstva
Výskumný ústav dopravný, a.s.


Ing. Ladislav Chyba
člen predstavenstva
Výskumný ústav dopravný, a.s.


Ing. Viliam Vavro
konateľ spoločnosti KIOS, s.r.o.



kooperačné, informačné a obchodné služby

Kuzmányho 13, P.O. Box D 21

021 01 Prešov

Súpis činnosti realizovaných v roku 2008

1.1 Oblasť 1: Cezhraničná pilotná Infraštruktúra pre manažment plavby

1.1.1 Aktivita 1.1: Pilotná (skúšobná) implementácia infraštruktúry na riadenie plavby

- Dokončenie skúšobnej prevádzky a testov infraštruktúry a aplikácií pre centrum SLOVRIS.
- Testovanie zdieľania dát AIS medzi SLOVRIS a HURIS

Termín : 30.jún. 2008

1.1.2 Aktivita 1.4: Výmena a poskytovanie údajov týkajúcich sa lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy

- Dokončenie prístupových bodov (rozmiestnenie pracovných staníc) užívateľom v administratíve a skúšobne komerčným užívateľom
- Doplnenie systému AIS o dGPS a vývoj aplikácie pre vysielanie korekcie lodiam v rámci dosahu vnútrozemskej základňovej stanice AIS
- Vybavenie systému SLOVRIS aktuálnymi elektronickými navigačnými mapami v prehliadači ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty (TTI)

Termín : 30.jún. 2008

1.1.3 Aktivita 1.6: Program dotácií pre zariadenia RIS

Dokončenie štúdie pre program

Termín : 30.jún. 2008

1.2 Oblasť 2: Cezhraničné služby elektronickej verejnej správy - „e-government“¹

1.2.1 Aktivita 2.1: Pilotná implementácia elektronických hlásení na Slovensku

- prepájanie systémov vrátane testovania – po dokončení vývoja v iných krajinách
- konverzia ERINOT z formátu EDIFACT do XML – z dôvodu nedostatočných resp. chybných podkladov zo strany vývojara / prevádzkovateľa aplikácie a potreby rozhodnutia o otázkach ERI štandardu na expertnej skupine ERI – 28.11.2007
- účasť na stretnutiach

1.2.2 Aktivita 2.5: Testovanie cezhraničnej výmeny elektronických hlásení medzi SK a HU

- prepájanie s maďarským systémom HURIS

Termín : 30. augusta 2008

¹ e-Government: elektronická verejná správa

1.3 Oblasť 3: Skúšobná implementácia environmentálnych služieb

1.3.1 Aktivita 3.2: Služba predchádzania nehodám a reakcií na nehody

1.3.1.1 Externý segment (vládne orgány a organizácie)

Dokončenie napojenia externých segmentov (Integrovaný záchranný systém, polícia) na RIS Centrum (SLOVRIS)

Termín : 30. augusta 2008

1.4 Oblasť 5: Otvorené otázky v harmonizácii a štandardizácii RIS

1.4.1 Aktivita 5.1: Architektúra RIS

Zosúladenie funkčnej architektúry RIS z projektu COMPRIS s Európskou rámcovou architektúrou ITS inteligentných dopravných systémov (EITSA) a systémom SLOVRIS.

Termín : 30. apríla 2008

1.4.2 Aktivita 5.2: Školenia a vzdelávanie

Vypracovanie konceptov zavádzania RIS do tréningových a vzdelávacích schém pre vládne organizácie ako aj pre komerčných užívateľov

Termín : 30. apríla 2008

1.5 Oblasť 6: Riadenie projektu

- Riadenie projektu a kontrola časového plánu a výdavkov
- Aktívna účasť na poradách k projektu
- Koordinácia aktivít medzi jednotlivými partnermi v projekte (národnými realizátormi projektu IRIS Europe a ďalšími zainteresovanými partnermi)
- Šírenie poznatkov a výsledkov projektu a ich ďalšie využívanie (údržba stránky IRIS.sk, vydanie 2. NEWSLETTER)
- Koordinácia aktivít v projekte s aktivitami mimo projektu

Termín : 15. decembra 2008