

51018/2010



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

číslo objednávateľa

312-45/06

číslo zhotoviteľa

7596-00

na vypracovanie

Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),

Dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)

pre stavbu:

„Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“

Tento Dodatok č. 1 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a menia sa nim ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku investícií a.s.
- 1.2 Zhotoviteľ: **Združenie Hubová – Ivachnová**
 v zastúpení vedúcim členom združenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Právna forma: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sa, Vl. č.: 378/B
 Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s.
 V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Ildikó Domsitzová, člen predstavenstva a.s.

Čl. 5 Čas plnenia

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:
- | | |
|--|--------------------|
| a) vypracovanie DSP: | 30.11.2006 |
| b) vypracovanie DP – stavebná časť, geotechnický monitoring: | 30.11.2007 |
| c) vypracovanie DP – technologická časť. | 30.04.2009 |
| d) výkon autorského dozoru: | 2008 - 2012 |
- 5.1.2 Čiastkové termíny sú nasledovné:
- | | |
|---|------------------|
| a) vypracovanie smerového a výškového vedenia trasy s výpočtom bilancie zemných prác: | 13.6.2006 |
| b) odsúhlasenie technického riešenia mostov: | 27.7.2006 |

c) odsúhlasenie majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape s objednávateľom: **12.9.2006**

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Nové znenie odseku 6.3:

6.3 Úhrada ceny diela za DP bude realizovaná objednávateľom nasledovne:

6.3.1 90 % za DP stavebná časť a geotechnický monitoring v termíne podľa ods. 5.1.1.b),

6.3.2 90% za DP technologická časť v termíne podľa ods. 5.1.1.c),

6.3.3 10 % z ceny, v nadväznosti na poddodseky 6.3.1 a 6.3.2 po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od dodania v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

Vkladajú sa nové odseky 10.7 a 10.8 tohoto znenia:

10.7 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami.


10.8 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.


V Bratislave: 01 09. 2006
Za objednávateľa


V Bratislave:
Za zhotoviteľa


varovná tlačiarňa spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-13-


Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kolíniarska 2, 4
832 03 Bratislava
10


Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
podpredseda predstavenstva a
riaditeľ úseku investícií a.s.


Ing. Ildikó Domsitzová,
člen predstavenstva a.s.