

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 1/2002 zo dňa 6.3.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Ždaňa**, obec Ždaňa, okres Košice-okolie.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie ČI. I a III zmluvy o dielo takto:

ČI. I

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach

Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou

IČO: 35540249

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000060945/8180

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

v zmluvných vzťahoch:

- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru

Číslo telefónu: 055/7276 230

Číslo faxu: 055/7276 233

v technických otázkach:

- JUDr. Ján Czéhmaster, riaditeľ Správy katastra Košice-okolie

2. Zhotoviteľ: AGROKONZ, s.r.o. Košice

Sídlo: Piešťanská 24, 040 11 Košice

Zastúpený: Ing. Ján Čontofalský - konateľ

IČO: 17079683

DRČ: 17079683/695

Bankové spojenie: HVB Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 00105057003/8080

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

v zmluvných vzťahoch: Ing. Ján Čontofalský

v technických otázkach: Ing. Ján Šimon

Číslo telefónu: 0905924998

Číslo faxu: -

ČI. III

VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **30.09.2008**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do: **31.03.2008**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **30.09.2008**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČL. XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2002 zo dňa 6.3.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.


V Košiciach dňa 18.10.2007

V Košiciach dňa 22.10.2007


objednávateľ






zhotoviteľ