

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 21/2008-ROEP zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Ochtiná**, obec Ochtiná, okres Rožňava

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie ČI. II zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Eva Trembeczká, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Eva Trembeczká

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Ján Herško

riaditeľ Správy katastra v Rožňave

Bankové spojenie:

NBS Košice

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ: Ing. Ján Lisoň – LISONORD

sídlo: Varšavská 3, 040 13 Košice 13

zastúpený: Ing. Jánom Lisoňom

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Ján Lisoň

Bankové spojenie:

VÚB Košice, a.s.

Číslo účtu:

331341-512/0200

IČO:

14400413

DIČ:

1024290828

Čl. II VYKONANIE DIELA

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **30.06.2010.**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.12.2010.**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **28.02.2011.**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.08.2011.**

**Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 21/2008 – ROEP zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 14.7.2010

V Košiciach dňa 14.07.2010



T. L.
.....
objednávateľ

ING. JÁN LIŠŇ -
LIŠŇORD
VARŠAVSKÁ 3
040 13 KOŠICE 13

J. Lišň
.....
zhotoviteľ