

DODATOK č.2

k zmluve o dielo č. 2/2005 zo dňa 10.6.2005 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Nižná Slaná**, obec Nižná Slaná, okres Rožňava

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
 Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
 Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
 IČO: 35540249
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000060945/8180
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 v zmluvných vzťahoch:
 - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru
 Číslo telefónu: 055/7276 230
 Číslo faxu: 055/7276 233
 v technických otázkach:
 - Ing. Ján Herško, riaditeľ Správy katastra Rožňava

2. Zhotoviteľ: Ing. Tibor Takáč - GEOPLÁN
 Sídlo: Šafárikova 116, 048 01, Rožňava
 Zastúpený: Ing. Tibor Takáč
 IČO: 10747494
 IČ DPH: SK 1020378667
 Bankové spojenie: SLSP Rožňava
 Číslo účtu: 0099636542/0900
 Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč
 Číslo telefónu: 058/7324157
 Číslo faxu: 058/7322276
 E mail: geoplan@geoplan-roznava.sk

Čl. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **30.11.2008**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

- II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):
 - vytvorenie formátu VGI,
 - identifikácia parciel,
 - prešetrovanie v obci,
 - zapracovanie BPEJ do registra v termíne do: **30.06.2008**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do: **30.09.2008**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **30.11.2008**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2/2005 zo dňa 10.6.2005. Tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.

V Košiciach dňa 22.4.2008

objednávatel'



V Rožňave dňa 28.4.2008

Ing. Tibor TAKÁČ
GEOPLÁN
ul.Šafárikova 116
048 01 ROŽŇAVA

zhotovitel'

Kováčková