

## DODATOK č.7

k zmluve o dielo č. 501/02 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Čermeľ**, obec Košice, okres Košice I

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. I a Čl. III zmluvy o dielo takto:**

### Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou  
IČO: 35540249  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000060945/8180  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
v zmluvných vzťahoch:
  - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboruČíslo telefónu: 055/7276 230  
Číslo faxu: 055/7276 233  
v technických otázkach:
  - JUDr. Anna Besterciová, riaditeľka Správy katastra Košice
  
2. Zhotoviteľ: GEOPLÁN ROŽŇAVA, s.r.o.  
Sídlo: Šafárikova 116, 048 01, Rožňava  
Zastúpený: Ing. Tibor Takáč - konateľ  
IČO: 31723748  
DIČ: SK 2020982183  
Bankové spojenie: SLSP Rožňava  
Číslo účtu: 0511150297/0900  
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč  
Číslo telefónu: 058/7324157  
Číslo faxu: 058/7322276

### Čl. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **15.12.2010**.  
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do: **31.07.2010**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **15.12.2010**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

### ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 501/02 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 31.07.2008



.....  
objednávateľ

V Rožňave dňa 4.8.2008

**GEOPLÁN ROŽŇAVA**  
s.r.o.  
ul.Šafárikova 116  
048 01 ROŽŇAVA  
-1-

.....  
zhotoviteľ