

DODATOK č.7

k zmluve o dielo č. 502/02 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Severné Mesto**, obec Košice, okres Košice I

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I, Čl. III, Čl. IV ods. 2., 3. a 4. a Čl. V ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
 - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboruČíslo telefónu: 055/7276 230
Číslo faxu: 055/7276 233
v technických otázkach:
 - JUDr. Anna Besterciová, riaditeľka Správy katastra Košice

2. Zhotoviteľ: GEOPLÁN ROŽŇAVA, s.r.o.
Sídlo: Šafárikova 116, 048 01, Rožňava
Zastúpený: Ing. Tibor Takáč-konateľ
IČO: 31723748
DIČ: SK 2020982183
Bankové spojenie: SLSP Rožňava
Číslo účtu: 0511150297/0900
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč
Číslo telefónu: 058/7324157
Číslo faxu: 058/7322276

Čl. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **30.11.2011**.

Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do: **30.11.2010**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,

- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **30.11.2011**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. IV

CENA ZA DIELO

2. Cena za 1 parcelu predmetu konania je 180,- Sk bez DPH.
3. Cena za 1 parcelu rozsahu spracovania je 15,- Sk bez DPH.
4. Cena za dielo, stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, je 1 110 134.- Sk (slovom: **Jedenmiliónstodesaťtisícstotridsaťštyri** slovenských korún) vrátane 10 % DPH v sume 19 107.- Sk, 14 % DPH v sume 26 750.- Sk a 19 % DPH v sume 108 912.- Sk. Cena za dielo bola stanovená na základe predpokladaného počtu parcel predmetu konania t.j. **5255** parcel a predpokladaného počtu parcel rozsahu spracovania t.j. **631** parcel skupiny „a“ .

ČI. V

PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 210 180.-Sk,
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 217 823 .-Sk,
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo t.j. 341 066.-Sk,
 - d) po schválení registra správou katastra zvyšok nevyplatennej ceny za dielo spresnenej na základe výpisu zo sumárnych veličín stanovenej podľa ČI. IV tejto zmluvy.

ČI. XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 502/02 zo dňa 7.8.2005. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 31.07.2008

V Rožňave dňa 4.8.2008



objednávateľ

GEOPLÁN ROŽŇAVA
S.R.O.
ul. Šafárikova 116
048 01 ROŽŇAVA

zhotoviteľ