

## DODATOK č.6

k zmluve o dielo č. 504/02 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Kavečany**, obec Košice, okres Košice I

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie ČI. I a ČI. III zmluvy o dielo takto:**

### ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou  
IČO:                                        35540249  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                                7000060945/8180  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
v zmluvných vzťahoch:  
- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru  
Číslo telefónu:                        055/7276 230  
Číslo faxu:                                055/7276 233  
v technických otázkach:  
- JUDr. Anna Besterciová, riaditeľka Správy katastra Košice
  
2. Zhotoviteľ:                        GEOPLÁN ROŽŇAVA, s.r.o.  
Sídlo:                                      Šafárikova 116, 048 01, Rožňava  
Zastúpený:                              Ing. Tibor Takáč-konateľ  
IČO:                                        31723748  
DIČ:                                        SK 2020982183  
Bankové spojenie:                    SLSP Rožňava  
Číslo účtu:                                0511150297/0900  
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč  
Číslo telefónu:                        058/7324157  
Číslo faxu:                                058/7322276

### ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **30.11.2011**.  
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do: **31.10.2010**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **30.11.2011**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

### ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 504/02 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.

V Košiciach dňa 31.07.2008



objednávatel'

V Rožňave dňa 4.8.2008



zhotovitel'

