

Dodatok č.I. k zmluve o dielo č. LD/090529 E1ÍI9J3TAVBY SK s.r.o.

Objednávateľ : KRU MV SR BYSTRÁ - Liptovský Ján
Zastúpená: JUDr. Hrobárik Ladislav
IČO: 00735540
IČ DPH: SK2021783368
Bank. Spojenie:
C. účtu:
Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Stavebný dozor:

Zhotoviteľ: EUROSTAVBY SK, s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok
Zastúpená: Ing. Lucia Ďaďová 0911/596 891 alebo Ing. Eva Ďaďová
IČO: 36 722 073
IČ DPH: SK 2022306627
Bank. Spojenie: Tatrabanka a.s. Ružomberok
C. účtu: 2625138252/1100
Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd.: Sro. vo vl. č. 18475!
Stavbyvedúci: Ing. Eva Ďaďová t.č.: 0905/325 611,

Uzavreli v súlade s ustanoveniami § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo

Článok XIII. - Zmena projektovej dokumentácie a stavebné práce z toho vyplývajúce.

XIII./1 Vykonalé zmeny projektovej dokumentácie a odsúhlasené navyše práce sú prílohou tohto dodatku.

XIII./2 Cena naviacprác:

Spolu za Dodatok č.I k zmluve o dielo č. LD/090529 **Bez DPH: 25.169,68,- EUR**
DPH 19%: 4.782,24,-EUR
SpolusDPH: 29.951,92,-EUR

V Ružomberku 15.10.2009

Zhotoviteľ: **EUROSTAVBY SK, s.r.o.**
Textilná 23 Zg)
034 01 Ružomberok
0:36722073, IČ DPH:SK2022306627


Ing. Eva Ďaďová, konateľ



KRÚ MV SR BYSTRÁ

Jánska dolina 286
032 03 Liptovský Ján

Objednávateľ : **•i DPH: SK?;2V/R3a«T-ČO: 0073554«**



JUDr. Hrobárik Ladislav, riaditeľ

NAVIACPRACE - ROZPOČET

Stavba: Návrh odstránenia balastných vôd
 Objekt: KRÚ MVSR Bystrá-Lipt.Ján, návrh odtr. balastných vôd
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: KRÚ MVSR Bystrá-Lipt.Ján
 Zhotoviteľ!: EUROSTAVBY SK, s.r.o.
 Dátum: 15.10.20C9

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			HSV	Práce a dodávky HSV				25 169,68	
		1		Zemné práce				11 126,73	
1	K	001	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	24,000	212,21	5 093,04	19,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	36,000	26,19	942,98	19,0
13	K	001	132201202	Výkop ryhy "šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	51,640	6,57	339,48	19,0
14	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,494	0,65	10,12	19,0
15	K	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	51,640	17,03	879,22	19,0
16	K	001	132301209	Priplatok za epivosť horniny 4	m3	15,494	1,73	26,77	19,0
19	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	174,000	4,94	860,26	19,0
21	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	174,000	2,56	445,09	19,0
28	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	36,000	25,72	925,81	19,0
6	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	139,280	2,84	395,00	19,0
30	K	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	139,280	5,24	729,41	19,0
31	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na medziskládky do 100 m3	m3	139,280	0,86	120,34	19,0
33	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	139,280	2,58	359,20	19,0
			MATERIÁL					5 983,21	
33	K	001	174101002	šachty Š7, Š8, Š9, Š13, Š8a	kpl	0,000	0,00	3 974,00	190
33	K	001	174101002	rúra PE d350	m	12,000	13,63	163,56	19,0
33	K	001	174101002	redukcia	ks	5,000	39,13	195,65	19,0
33	K	001	174101002	oprava šácht, navarenie časti telesa šachty podľa požadovanej výšky	ks	5,000	330,00	1 650,00	19,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 801,48	
11	K	241	979091111	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	79,200	32,25	2 554,20	19,0
13	K	241	979094211	Nakladanie alebo prekládanie sutiny	t	79,200	8,85	700,76	19,0
			979094211	Projekčné práce	kpl	1,000	2 546,52	2 546,52	13,0
	D		99	Presun hmôt HSV				17,10	
90	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,692	24,71	17,10	19,0

D		1	Zmena zeminy z triedy 3 na 5 - Zemné práce					2 241,17	
3	K	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 nad 100 m3	m3	-52,000	10,04	-521,82	19.0
4	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	-15,600	5,13	-80,06	19.0
5	K	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	52,000	51,08	2 656,21	19.0
7	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	-52,000	6,11	-317,82	190
8	K	001	16270^155	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	m3	52.000	7,93	412,52	19 0
9	K	001	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	-52,000	5,24	-272,32	19,0
10	K	001	167101151	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	52,000	7,01	364,47	19.0
				Celkom				<u>25 169,68</u>	

VR N

BUSSTAVBY \$K*.r.o.

Textilná 23 /S\

034 01 Ružomberok

100:36722073, ič DPH:GK2Q223-J0627