

ZMLUVA O DIELO č. 912/M/2009 – Dodatok č.1.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

1. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: **Obvodný úrad Banská Bystrica**

Sídlo organizácie: Námestie Ľ. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: doc. Ing. Mária Seková, PhD. – prednostka ObÚ B. Bystrica

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000297379/8180
IČO: 450 16 381
DIČ: 2022457437

Zodpovedná osoba vo veciach technických:

(ďalej len „OOS“): Ing. Ivan Širka
Telefón: 048/4306 460
Fax: 048/4231 150
E-mail: ivan.sirka@bb.vs.sk

1.2. **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **MIJAS spol. s r.o.**

Sídlo: Medený Hámor č.25, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Chudý – konateľ spoločnosti

IČO: 31 580 645
DIČ: 2020456955
IČ pre DPH: SK2020456955

Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro. , vložka 1032/S

Bankové spojenie: DEXIA banka a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu / kód banky:1202740001/5600

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Chudý

vo veciach technických: Ing. Marian Saksa – výrobný riaditeľ
pán Pavel Pavlov - vedúci stavby

Telefón: 048 – 472 41 01
Fax: 048 – 472 41 24
E-mail: mijas@mijas.sk

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve o dielo, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodné znenie zmluvy takto:

- Čl. 2. doplnením bodu 2.6 Predmet Zmluvy sa upravuje t.z. rozširuje o navyše práce a ponízuje o nerealizované dodávky požadované objednávateľom.
- Čl. 5. Bod 5.1 zrušením pôvodného textu a nahradenie novým.

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby
**Jednotné kontaktné miesto – Úprava interiéru vstupnej haly budovy
 Obvodného úradu Banská Bystrica“**
 zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.6. Predmet zmluvy sa rozširuje o navyše práce požadované objednávateľom : práce na vykurovacích rozvodoch v časti podhládov, práce na montáži a demontáži konštrukcii podhladu, elektroinštalačné práce.
 Predmet zmluvy sa ponízuje o dodávku zasklenej steny ZS-4.

Článok 5 Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

- 5.1 Cena predmetu zmluvy sa na základe článku 2. bod 2.6. tohoto Dodatku č.1. upravuje nasledovne :

Cena v zmysle ZOD :

Cena bez DPH :	27 685,85 €
DPH 19%	5 260,31 €
Cena spolu :	32 946,16 €

Cena v zmysle Dodatku č.1. k ZOD :

Cena bez DPH :	3 114,89 €
DPH 19%	591,83 €
Cena spolu :	3 706,72 €

Nová zmluvná cena diela :

Cena spolu bez DPH :	30 800,74 €
DPH 19%	5 852,14 €
Celková cena diela :	36 652,88 €

slovom : Tridsaťšesťtisícšestopäťdesiatdva / 88 €.

Rozpočtová časť tvorí prílohu tohoto Dodatku.č.1. k ZOD.

Ostatné ujednanie predmetnej zmluvy zostávajú nezmenené. Tento Dodatok č.1. tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 912/M/2009 .


Dodatok č.1. k ZOD č. 912/M/2009 zo dňa 27.05.2009 je vypracovaný v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici, dňa 04.09.2009

V Banskej Bystrici, dňa 8.9.2009

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

.....
za zhotoviteľa



.....
za objednávateľa



Prílohy :

č. 2 – rozpočet naviac prác

Krycí list rozpočtu v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Stavba : Jednotné kontaktné miesto-Úprava interiéru vstup.haly budovy v priest.ÓÚ		JKSO :					
Objekt : Naviac práce		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto : Banská Bystrica	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ : Obvodný úrad v Banskej Bystrici 97405 Banská Bystrica	IČO : Nám.L.Štúra č.1	DIČ : IČ DPH :					
Dodávateľ : MIJAS s.r.o., Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica	IČO : 31580645 Medený Hámor 25	DIČ : 2020456955 IČ DPH : SK2020456955					
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :					
1 M3 OP	3 707 EUR za M3 OP	1 M	3 707 EUR za M				
1 M2 ZP	3 707 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	3 707 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :	888,64	917,01	1 805,65	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	90,21	55,03	145,24	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	978,85	972,04	1 950,89	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby				D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 1 164,00	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 : 1 164,00	
projektant, rozpočtár, cenár :					E	Celkové náklady :	
Dátum : Podpis :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 3 114,89	
Pečiatka :					22	DPH 19 % z : 3 114,89 591,83	
					23		
					24	Súčet riadkov 21 až 23 : 3 706,72	
odberateľ, obstarávateľ :					F	Odpočet - prípočet	
Dátum : Podpis :					Celkové náklady v SKK		
Pečiatka :					Celkom bez DPH 93 839,18		
					Cena s DPH 111 668,65		
					Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR		
dodávateľ, zhotoviteľ :							
Dátum : Podpis :							
Pečiatka :							
MIJAS spol. s r.o.							
Medený Hámor č. 25							
974 01 BANSKÁ BYSTRICA							
IČO: 31 580 645 -7-							

Objedávateľ: Obvodný úrad v Banskej Bystrici
Objedávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica
Projektant:

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Jednotné kontaktné miesto-Úprava interiéru vstup.haly budovy v priest.OÚ Objekt : Naviac práce

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
735 - Vykurovacie telesá	345,00	345,00		10 393,47	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	345,00	345,00		10 393,47	
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 072,81	1 072,81		32 319,47	0,092
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	292,30	- 529,50	821,80	8 805,83	0,203
76 - KONŠTRUKCIE	1 365,11	543,31	821,80	41 125,30	0,295
776 - Podlahy povlakové	95,54	0,33	95,21	2 878,24	
77 - PODLAHY	95,54	0,33	95,21	2 878,24	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 805,65	888,64	917,01	54 397,01	0,295
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	145,24	90,21	55,03	4 375,50	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	145,24	90,21	55,03	4 375,50	0,000
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	1 164,00	1 164,00		35 066,66	
Za rozpočet celkom :	3 114,89	2 142,85	972,04	93 839,18	0,295

JKSO :
 Dátum :
 Spracoval :

Stavba : Jednotné kontaktné miesto-Úprava interiéru vstup.haly budovy v priest.OÚ
 Objekt : Naviac práce

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
 MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		735 - Vykurovacie telesá									
1	73500091	Ústredné kúrenie - vypúšťanie, napúšť. systém, oprava vykurovania 735 - Vykurovacie telesá spolu :	1,000	kpl	345,00	10 393,47	345,00		10 393,47		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	345,00	EUR			345,00		10 393,47		
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
2	763132815	Montáž a demontáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu -rošt	29,500	m2	22,85	688,38	674,08		20 307,33	0,075	
3	763138120	Podhľady sadr RIGIPS rošt 4.10.13 -zmena sadrokartonu-rozdiel ceny	29,500	m2	11,95	360,01	352,53		10 620,32	0,017	
4	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	10,266	%	4,50	135,57	46,20		1 391,82	0,092	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	1 072,81	EUR			1 072,81		32 319,47		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
5	7671221R04	Montáž a dodávka zasklených síten - ozn. ZS 4 - vid PD a príloha	-1,000	ks	721,61	21 739,30	- 721,61		-21 739,22		
6	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 250 kg	193,364	kg	0,98	29,52	189,50		5 708,88	0,010	
7	553000009	Dodávka oceľovej konštrukcie - 40/40 - 12m, pr.30 - 12m 12*12,56*1,08 = 162,778 12*2,36*1,08 = 30,586	193,364	kg	4,25	128,04			821,80		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2,897	%	0,90	27,11	2,61		78,63		
8	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	292,30	EUR			- 529,50		8 805,83	0,203	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 365,11	EUR			543,31		41 125,30	0,295	
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakové									
9	2831H901	Lišta -podlahový sokel AL - elox	14,050	m	9,85	296,74			138,39		

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 Eur.

MJAS s.r.o. Banská Bystrica

Objekt : Naviac práce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu	Suť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10	6971000002	Soklik textilný	-17,270	m	2,50	75,32		-43,18	-1 300,84		
11	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,952	%	0,35	10,54	0,33		9,94		
		776 - Podlahy povlakové spolu :	95,54	EUR			0,33	95,21	2 878,24		
		77 - PODLAHY spolu :	95,54	EUR			0,33	95,21	2 878,24		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 805,65	EUR			888,64	917,01	54 397,01	0,295	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
12	210010001	Rúrka ohybná PVC EXP 32mm	3,000	m	0,98	29,52	2,94		88,57		
13	345650153	Rúrka el-inšt PVC ohybná XFP 32	3,000	m	2,16	65,07		6,48	195,22		
14	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm ² (6455-11)	4,000	kus	8,71	262,40	34,84		1 049,59		
15	345620D60	Škatuľa KR rozvodná uzatv 6455-11	4,000	kus	4,35	131,05		17,40	524,19		0,009
16	210040737	Vyrežanie rýh v betonovom murive h1,2,5cm š.4cm frézovaním	3,000	m	9,35	281,68	28,05		845,03		
17	210111011	Zásuvka zapustená 220V/16A	1,000	kus	4,98	150,03	4,98		150,03		
18	345400A17	Zásuvka 220*16A VDT	1,000	kus	6,15	185,27		6,15	185,27		
19	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	20,000	m	0,97	29,22	19,40		584,44		
20	341203M11	Kábel Cu 750V : CYKY 3C x2,5	20,000	m	1,25	37,66		25,00	753,15		0,009
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	145,24	EUR			90,21	55,03	4 375,50		0,009
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	145,24	EUR			90,21	55,03	4 375,50		0,009
		OSTATNÉ									
21	999999906	Ostatné konštrukcie a práce, HZS - sadzba za nepredvídané práce	194,000	hod	6,00	180,76	1 164,00		35 066,66		
		OSTATNÉ spolu :	1 164,00	EUR			1 164,00		35 066,66		
		Za rozpočet celkom :	3 114,89	EUR			2 142,85	972,04	93 839,18	0,295	0,009