

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo **13/2006-ROEP** zo dňa 18.12.2006, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Močarmany**, okres Prešov.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, 080 01 Prešov

a

**Zhotoviteľ:** Ing. Ján Lisoň – LISONORD, Varšavská 3, 040 13 Košice 13

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 2 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30. apríla 2008** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Prešov.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),

- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
- v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
  - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
  - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
  - vykonanie kontrol a odstránenie chýb
- v termíne do: **30.12.2007.**

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
  - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovelá v návrhu registra,
  - tlač zostáv písomnej časti registra,
  - tlač grafických častí registra,
  - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
  - schválenie registra
- v termíne do: **30.4.2008.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

#### Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia zmluvy o úkon – zapracovanie zmlúv na majetkoprávne vysporiadanie parciel pod diaľnicou, ktoré sú evidované ako diely sa mení cena za dielo na 372 500,- Sk (slovom tristosedemdesiatdvatisícpäťsto Sk).

#### Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 75 625,- Sk (čiastka vyplatená),
  - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 75 625,- Sk (čiastka vyplatená),
  - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 110 625,- Sk,
  - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 110 625,- Sk.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **13/2006-ROEP** zo dňa 18.12.2006. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 5.11.2007

V Košiciach dňa 12.11.2007

  
objednávateľ  
JUDr. Mária Berdisová  
prednostka



ING. JÁN LIŠOŇ -  
LISONORD  
VARŠAVSKÁ 3  
040 13 KOŠICE 13  
  
zhotoviteľ