

### DODATOK č. 3

k zmluve o dielo číslo **14/2006-ROEP** zo dňa 20.12.2006 v znení dodatkov č. 1 a 2, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vyšná Šebastová**, okres Prešov.

#### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

a

**Zhotoviteľ:** Ing. Jozef Krautschneider Ekoped, Štefánikova 32, 010 01 Žilina

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

#### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	Katastrálny úrad v Prešove
Sídlo:	Konštantínova 6, 080 01 Prešov, P. O. Box 97
Zastúpený:	JUDr. Mária Berdisová, prednostka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000004337/8180
IČO:	37870173
DIČ:	2021622988
Číslo telefónu:	051/2818500
Číslo faxu:	051/77 32 234
e-mail:	kupoto@skgeodesy.sk

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: 1. Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/2818510.  
2. Ing. Miroslav Semančík, technický odbor Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/2818515.
- technické otázky: Ing. Andrej Tarasovič, riaditeľ Správy katastra Prešov.

#### Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
  - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **109 437,50 Sk (čiastka uhradená)**,
  - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **109 437,50 Sk (čiastka uhradená)**,

- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **109 437,50 Sk (čiastka uhradená)**,
- d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **109 437,50 Sk**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **14/2006-ROEP** zo dňa 20.12.2006 v znení dodatkov č. 1 a 2. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.


V Prešove dňa 12.8.2008

V Žiline dňa *12.8.2008*

  
objednávateľ  
JUDr. Mária Berdisová  
prednostka



**EKOPED**  
Ekologický a pedologický servis  
Štefánikova 32  
010 01 ŽILINA

  
zhotoviteľ