

Dodatok č. 4

k ZMLUVE O DIELO

č. SE-104-21/OVO-2008

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie:

„Bratislava OOPZ Staré mesto – západ, prijímacie priestory“ .

11/

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Robert Hančák
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Peter Moravčík
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

Kontakt – tel. a fax. číslo:

[REDACTED]

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ASSYX spol. s r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ján Varchola
Konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

[REDACTED]

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

[REDACTED]

Bankové spojenie:

[REDACTED]

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČO:

36388807

DIČ:

[REDACTED]

Kontakt – tel. a fax. číslo:

[REDACTED]

Zapísaný:

OS Bratislava I, oddiel:S.r.o., vložka č.:26020/B

Dodatok č.4 upravuje zmluvu o dielo č.:SE-104-21/OVO-2008 v nasledovných článkoch :

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – odstavce 3.1. sa mení a znie nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

3.1.1 Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD

3.1.2 Koniec doby plnenia: 31. 5. 2009

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o odstavce 13.16, ktorý znie nasledovne:

13.16. Dodatok č. 4 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania zmluvy o dielo č. SE-104-21/OVO-2008 zo dňa 26.5.2008 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 4 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 27.04.2009

V Bratislave dňa 24.4.2009

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Ing. Robert Hančák
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. Ján Varchola
konateľ ASSYX spol. s r.o.

