



DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo číslo: SE-47-38/OVO-2006 na zhotovenie Národného komunikačného rozhrania Schengenského informačného systému II. („NG SIS II“) zo dňa 19.5.2006

ktorý uzatvárajú

Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava Slovenská republika
V zastúpení	Ing. Robert Hančák Generálny riaditeľ SE MV SR
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
číslo účtu	7000180349 / 8180 – Schengenský prechodný fond
IČO	00151866
IČ DPH	SK 2020571520

d ďalej ako objednávateľ

a

Zhotoviteľ	Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7 820 02 Bratislava 22 Slovenská republika
Zastúpený	Ing. Igorom Zemanom konateľ
Fax. číslo	+421/2/5752 5222
Bankové spojenie	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu:	1464046853/0200 (SKK) 2263503151/0200 (EUR)
IČO	35 785 306
DIČ	2020213393
IČ DPH	SK2020213393
IBAN	SK05 0200 0000 0014 6404 6853 SK40 0200 0000 0022 6350 3151
zapísaný v Obchodnom registri	OR Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.21438/B

d ďalej ako zhotoviteľ

a ktorým sa mení:

Zmluva o dielo číslo: SE-47-38/OVO-2006 na zhotovenie Národného komunikačného rozhrania Schengenského informačného systému II. („NG SIS II“) zo dňa 19.5.2006 (ďalej tiež len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.1.2007 (ďalej len „Dodatok č. 1“), Dodatku č.2 zo dňa 14.2.2007 (ďalej len „Dodatok č. 2“) a Dodatku č.3 zo dňa 30.7.2007 (ďalej len „Dodatok č. 3“)



I. Preambula

Na základe požiadavky objednávateľa na urýchlenie migrácie dát z PISov do Schengenského IS a z dôvodu priority prípravy informačných systémov na evaluáciu pripravenosti SR na vstup do Schengenského priestoru sa zmluvné strany dohodli na zmene harmonogramu projektu Diela a platobných podmienok nasledovne:

II. Zmena Zmluvy

Zmluva sa mení v súlade s nasledujúcim a ustanovenia Zmluvy odporujúce nasledujúcim ustanoveniam sa primerane upravujú:

1. Platobné podmienky a fakturácia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene doposiaľ dohodnutých platobných podmienok ceny za Dielo, a to tak, že doposiaľ dohodnuté znenie bodu 1. článku XV. (Platobné podmienky a fakturácia) Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

„1. Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy za nasledujúcich podmienok:

- (i) 839.700,- EUR (slovom osemstotridsaťdeväťtisíc sedemsto euro) t.j. 15 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vykonaním prvej etapy časti Diela č.1, podľa čl. II. ods. 4., bodu 4.5. a prvej etapy časti Diela č.2, podľa čl. III. ods. 7.,
- (ii) 885.604,- EUR (slovom osemstoosemdesiatpäťtisíc šesťstoštyri euro) t.j. 15,2 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vykonaním druhej etapy časti Diela č.1, podľa čl. II. ods. 4, bodu 4.5., riadnym vyhotovením APV pre nultú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-VIS a uvedením nultej etapy časti Diela č.3 pre systém SIRENE (IS NYMFA) do riadnej rutínnej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV,
- (iii) 427.127,- EUR (slovom štyristodvadsaťsedemtisíc stodvadsaťsedem euro) t.j. 7,63 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vykonaním druhej etapy časti Diela č.2 pre systém NS-VIS, podľa čl. III. ods. 7. a uvedením nultej etapy časti Diela č.3 pre systém NS-VIS do riadnej rutínnej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV,
- (iv) 868.810,- EUR (slovom osemstošesťdesiatosemtisíc osemstodesať euro) t.j. 15,52 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy a 8.054.000,- Skk (slovom osem miliónov päťdesiatštyritisíc korún) riadnym vykonaním druhej etapy časti Diela č.2 pre systémy NS_SIS a SIRENE, podľa čl. III. ods. 7., riadnym vyhotovením APV pre prvú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-SIS, podľa čl. IV. a riadnym vyhotovením APV pre prvú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-VIS, podľa čl. IV.,
- (v) 789.318,- EUR (slovom sedemstoosemdesiatdeväťtisíc tristoosemnásť euro) t.j. 14,10 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy úspešným vykonaním funkčných testov APV pre systém NS-SIS v zmysle Čl. IV,
- (vi) 368.348,- EUR (tristošesťdesiatosemtisíc tristoštyridsaťosem euro) t.j. 6,58 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto uvedení prvej etapy časti Diela č.3 pre systém NS-VIS do riadnej rutínnej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV,

- (vii) 90.128,- EUR (deväťdesiatštyri tisíc sto dvadsaťosem euro) t.j. 1,61 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vyhotovením APV pre druhú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-VIS podľa čl. IV.,
- (viii) 279.340,- EUR (dvestosedemdesiatdeväť tisíc tristoštyridsať euro) t.j. 4,99 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy uvedením druhej etapy časti Diela č.3 pre systém NS-VIS do riadnej rutinej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV a riadnym vykonaním časti Diela č. 4, 5 a 6 pre systém NS-VIS,
- (ix) 154.505,- EUR (stopäťdesiatštyri tisíc päťstopäť euro) t.j. 2,76 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy a
1.980.000,- Skk (slovom jeden milión deväťstoosemdesiat tisíc korún) riadnym vyhotovením APV pre druhú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systémy SIRENE podľa čl. IV.,
- (x) 895.120,- EUR (osemstodeväťdesiatpäť tisíc sto dvadsať euro) t.j. 15,99 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy uvedením časti Diela č.3 pre systém NS-SIS do riadnej rutinej prevádzky, uvedením časti Diela č.3 pre systém SIRENE do riadnej rutinej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV a riadnym vykonaním časti Diela č. 4, 5 a 6 pre systémy NS-SIS a SIRENE.

Štruktúra ceny a platobných mífnikov pre systémy NS-SIS, SIRENE, NS-VIS:

Časť diela	Názov časti Diela NG SIS II	Cena bez DPH	% z celk. ceny	Plat. mífnik	ID v proj. diagrame	Termin	
1	Analýza (1)	€ 447,840	8.00%	M1	3	10/4/2006	
1	Analýza (2)	€ 391,860	7.00%	M2	18, 24	2/28/2007	
2	Návrh (1)	€ 391,860	7.00%	M1	12	11/15/2006	
2	Návrh (2) VIS	€ 58,779	1.05%	M3	112	3/31/2007	
2	Návrh (2) NS-SIS, SIRENE	€ 109,161	1.95%	M4	75	8/30/2007	
3	Vývoj NS-SIS (i) + (ii)	€ 579,393	10.35%	M4	64	9/14/2007	
3	Vývoj NS-SIS (iii - funkčné testy)	€ 789,318	14.10%	M5	69	9/28/2007	
3	Vývoj NS-SIS (iv)	€ 394,659	7.05%	M10	73	5/30/2008	
3	Vývoj SIRENE (i)+(ii)+(iv) (NYMFA)	€ 313,488	5.60%	M2	31	2/28/2007	
3	Vývoj SIRENE (i) + (ii)	€ 154,505	2.76%	M9	86	4/11/2008	
3	Vývoj SIRENE (iv)	€ 315,727	5.64%	M10	89	5/30/2008	
3	Vývoj NS-VIS0 (i) + (ii)	€ 180,256	3.22%	M2	98	2/28/2007	
3	Vývoj NS-VIS0 (iv)	€ 368,348	6.58%	M3	102	8/1/2007	
3	Vývoj NS-VIS1 (i) + (ii)	€ 180,256	3.22%	M4	118	8/15/2007	
3	Vývoj NS-VIS1 (iv)	€ 368,348	6.58%	M6	127	10/31/2007	
3	Vývoj NS-VIS2 (i) + (ii)	€ 90,128	1.61%	M7	135	1/29/2008	
3	Vývoj NS-VIS2 (iv)	€ 184,174	3.29%	M8	142	2/29/2008	
4	Dokumentácia VIS	€ 33,588	0.60%	M8	142	2/29/2008	
5	Školenia VIS	€ 33,588	0.60%	M8	142	2/29/2008	
6	Podpora VIS	€ 27,990	0.50%	M8	142	2/29/2008	
4	Dokumentácia NS-SIS a SIRENE	€ 64,377	1.15%	M10	67, 89	5/30/2008	
5	Školenia NS-SIS a SIRENE	€ 64,377	1.15%	M10	67, 89	5/30/2008	
6	Podpora NS-SIS a SIRENE	€ 55,980	1.00%	M10	67, 89	5/30/2008	
		€ 5,598,000	100.00%				
				Mífnik	Cena bez DPH	Termin	% z ceny
				M1	€ 839,700	11/15/2006	15.00%
				M2	€ 885,604	2/28/2007	15.82%
				M3	€ 427,127	8/1/2007	7.63%
		ICD 2.5:		M4	€ 868,810	9/14/2007	15.52%
		8,054,000 Sk		M5	€ 789,318	9/28/2007	14.10%
				M6	€ 368,348	10/31/2007	6.58%
				M7	€ 90,128	1/29/2008	1.61%
				M8	€ 279,340	2/29/2008	4.99%
		1,980,000 Sk		M9	€ 154,505	4/11/2008	2.76%
				M10	€ 895,120	5/30/2008	15.99%
				spolu	€ 5,598,000		100.00%



1.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene doposiaľ dohodnutých platobných podmienok ceny za plnenie zhotoviteľa podľa Dodatku č. 2, a to tak, že pôvodné znenie písmena b) bodu 3.2. článku II (Zmena zmluvy -Platobné podmienky a fakturácia) Dodatku č.2 sa nahrádza nasledovným znením:

„b) cena za plnenie zhotoviteľa podľa bodu 1. písm. b) Dodatku č.2 bude splatná nasledovne:

- (i) 7.839.360,- Skk (slovom sedemmiliónov osemstotridsaťdeväťtisíc tristošesťdesiat korún) t.j. 16 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym vykonaním Podrobnej analýzy požiadaviek na CLK (1) a (2) a Dokumentácie funkčného a technického návrhu pre CLK (1) a (2), podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (ii) 5.071.086,- Skk (slovom päťmiliónov sedemdesiatjedentisíc osemdesiatšesť korún) t.j. 10,35 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 Vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(1) podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (iii) 2.645.784,- Skk (slovom dvamilióny šesťstoštyridsaťpäťtisíc sedemstoosemdesiatštyri korún) t.j. 5,40 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym vykonaním Podrobnej analýzy požiadaviek na CLK(3) a (4), podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (iv) 3.904.982,- Skk (slovom trimilióny deväťstoštyritisíc deväťstoosemdesiatdva korún) t.j. 7,97 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 a 660.000,- Skk (slovom šesťstošesťdesiattisíc korún) riadnym vykonaním Dokumentácie funkčného a technického návrhu pre CLK (3) a (4) a Vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(2), podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (v) 10.362.654,- Skk (slovom desaťmiliónov tristošesťdesiatdvatisíc šesťstopäťdesiatštyri korún) t.j. 21,15% z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky (iv) APV pre CLK(1) podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (vi) 6.403.776,- Skk (slovom šesťmiliónov štyristotritisíc sedemstosedemdesiatšesť korún) t.j. 13,07% z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky (iv) APV pre CLK(2) a riadnym vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(3) podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (vii) 4.145.062,- Skk (slovom štyrimilióny stoštyridsaťpäťtisíc šesťdesiatdva korún) t.j. 8,46 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky (iv) APV pre CLK(3) podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (viii) 2.028.434,- Skk (slovom dvamilióny dvadsaťosemtisíc štyristotridsaťštyri korún) t.j. 4,14 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(4) podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (ix) 6.594.862,- Skk (slovom šesťmiliónov päťstodeväťdesiatštyritisíc osemstošesťdesiatdva korún) t.j. 13,46 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky APV pre CLK(4), a riadnym vykonaním Dokumentácie, Školení a Podpory, podľa prílohy B Dodatku č.2.“

III. Zmena Prílohy č. 2

Zmluvné strany sa dohodli, že doposiaľ dohodnuté znenie Prílohy č. 2 k Zmluve sa nahrádza nasledujúcim znením:

„Harmonogram projektu NG SIS II

Číslo aktivity	Názov aktivity	Podmienka/ Štart	Trvanie (prac. dní)
č.1	Podrobná analýza požiadaviek na NG SISII (1)	Podpis zmluvy	94 dní
č.2	Dokumentácia funkčného a technického návrhu NG SIS II (1)	Čiastková akceptácia analýzy (1)	54 dní
č.3	Podrobná analýza požiadaviek na NS-VIS (2)	Schválenie analýzy (1)	93 dní
č.4	Podrobná analýza požiadaviek na NS-SIS a SIRENE (2)	Schválenie analýzy (1)	111 dní
č.5	Dokumentácia funkčného a technického návrhu NG SIS II (2) pre systém NS-VIS	Vypracovanie analýzy na NS-VIS (2) + 10 dní	63 dní
č.6	Dokumentácia funkčného a technického návrhu NG SIS II (2) pre systémy NS-SIS a SIRENE	Akceptovanie analýzy na NS-SIS a SIRENE (2)	127 dní
č.7	Vývoj IS NYMFA (0)	Dohoda o dodaní IS NYMFA (0)	65 dní
č.8	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky IS NYMFA (0)	Ukončenie vývoja IS NYMFA (0)	19 dní
č.9	Vývoj IS NYMFA (0+)	Ukončenie vývoja IS NYMFA (0)	21 dní
č.10	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky IS NYMFA (0+)	Ukončenie vývoja IS NYMFA (0+)	15 dní
č.11	Vývoj CONV (FULL)	Vypracovanie Funkčného a technického návrhu NG SIS II (1)	222 dní
č.12	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky CONV (FULL)	Ukončenie vývoja CONV (FULL)	187 dní
č.13	Vývoj NSIS (FULL)	Vypracovanie Funkčného a technického návrhu NG SIS II (1)	232 dní
č.14	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky NSIS (FULL)	Ukončenie vývoja NSIS (FULL)	177 dní
č.15	Vývoj SIRENE (0)	Vypracovanie Funkčného a technického návrhu NG SIS II (2)	123 dní
č.16	Testy SIRENE (0)	Ukončenie vývoja SIRENE (0)	10 dní
č.17	Vývoj SIRENE (FULL)	Ukončenie vývoja SIRENE (0)	30 dní
č.18	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky SIRENE (FULL)	Ukončenie vývoja SIRENE (FULL)	45 dní
č.19	Vývoj NS-VIS (0)	Vypracovanie funkčného a technického návrhu (1)	96 dní
č.20	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky NS-VIS (0)	Ukončenie vývoja NS-VIS (0)	105 dní
č.21	Vývoj NS-VIS (1)	Vypracovanie funkčného a technického návrhu (2)	93 dní
č.22	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky NS-VIS (1)	Ukončenie vývoja NS-VIS (1)	65 dní
č.23	Vývoj NS-VIS (2)	Ukončenie vývoja NS-VIS (1)	110 dní
č.24	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky NS-VIS (2)	Ukončenie vývoja NS-VIS (2)	69 dní

Dĺžka trvania jednotlivých aktivít (etáp) je stanovená v pracovných dňoch. Začiatok každej aktivity je podmienený splnením aktivity uvedenej v stĺpci "Podmienka / Štart".

Pod akceptačnými termínmi pre časť Diela č. 1 - Podrobná analýza požiadaviek na NG SIS II a časť Diela č. 2 – Dokumentácia funkčného a technického návrhu NG SIS II rozumieme



termín, kedy bude príslušná časť Diela predložená objednávateľovi na akceptáciu resp. pripomienky.

Projektový diagram NG SIS II

ID	Task Name	Duration	Začiatok D.č.4	Koniec D.č.4	Quarter											
					3rd Quarter			2nd Quarter			1st Quarter					
					1	5	9	1	5	9	1	5	9			
1	Projekt NG SIS II	511 days	Fri 5/19/06	Fri 5/30/08	[Gantt chart bars]											
2	Podpis zmluvy	0 days	Fri 5/19/06	Fri 5/19/06	[Gantt chart bars]											
3	Podrobná analýza požiadaviek na NG SIS II (1)	94 days	Fri 5/19/06	Wed 10/4/06	[Gantt chart bars]											
12	Funkčný a technický návrh NG SIS II (1)	54 days	Mon 8/28/06	Wed 11/15/06	[Gantt chart bars]											
18	Podrobná analýza požiadaviek na NS-VIS (2)	93 days	Thu 9/21/06	Wed 1/31/07	[Gantt chart bars]											
24	Podrobná analýza požiadaviek na NS-SIS a SIRENE (2)	111 days	Thu 9/21/06	Mon 2/26/07	[Gantt chart bars]											
30	NYMFA	100 days	Thu 11/2/06	Thu 3/22/07	[Gantt chart bars]											
31	NYMFA(0)	84 days	Thu 11/2/06	Wed 2/28/07	[Gantt chart bars]											
32	Vývoj APV (i) a (ii)	65 days	Thu 11/2/06	Thu 2/1/07	[Gantt chart bars]											
35	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	19 days	Fri 2/2/07	Wed 2/28/07	[Gantt chart bars]											
41	NYMFA(0+)	36 days	Thu 2/1/07	Thu 3/22/07	[Gantt chart bars]											
42	Vývoj APV (i) a (ii)	21 days	Thu 2/1/07	Thu 3/1/07	[Gantt chart bars]											
45	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	15 days	Fri 3/2/07	Thu 3/22/07	[Gantt chart bars]											
51	SIS II	409 days	Mon 10/16/06	Fri 5/30/08	[Gantt chart bars]											
52	CONV (FULL)	409 days	Mon 10/16/06	Fri 5/30/08	[Gantt chart bars]											
53	Vývoj (3-i a 3-ii)	222 days	Mon 10/16/06	Fri 8/31/07	[Gantt chart bars]											
56	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	187 days	Mon 9/3/07	Fri 5/30/08	[Gantt chart bars]											
63	NSIS (FULL)	409 days	Mon 10/16/06	Fri 5/30/08	[Gantt chart bars]											
64	Vývoj (3-i a 3-ii)	232 days	Mon 10/16/06	Fri 9/14/07	[Gantt chart bars]											
67	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	177 days	Mon 9/17/07	Fri 5/30/08	[Gantt chart bars]											
74	SIRENE (0)	260 days	Tue 2/27/07	Fri 3/14/08	[Gantt chart bars]											
75	Funkčný a technický návrh (2)	127 days	Tue 2/27/07	Thu 8/30/07	[Gantt chart bars]											
81	Vývoj (3-i a 3-ii)	123 days	Fri 8/31/07	Fri 2/29/08	[Gantt chart bars]											
83	Testy	10 days	Mon 3/3/08	Fri 3/14/08	[Gantt chart bars]											
85	SIRENE (FULL)	65 days	Mon 3/3/08	Fri 5/30/08	[Gantt chart bars]											
86	Vývoj (3-i a 3-ii)	30 days	Mon 3/3/08	Fri 4/11/08	[Gantt chart bars]											
89	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	45 days	Mon 3/31/08	Fri 5/30/08	[Gantt chart bars]											
96	VIS	344 days	Mon 10/16/06	Fri 2/29/08	[Gantt chart bars]											
97	0.etapa - ŽoV	201 days	Mon 10/16/06	Wed 8/1/07	[Gantt chart bars]											
98	Vývoj APV (i) a (ii)	96 days	Mon 10/16/06	Wed 2/28/07	[Gantt chart bars]											
102	Testy, dokumentácia, školenia a uvedenie do prevádzky (iv)	105 days	Thu 3/1/07	Wed 8/1/07	[Gantt chart bars]											
111	1.etapa - ŽoOP, ŽoPP	210 days	Wed 1/3/07	Wed 10/31/07	[Gantt chart bars]											
112	Funkčný a technický návrh (2)	63 days	Wed 1/3/07	Fri 3/30/07	[Gantt chart bars]											
118	Vývoj APV VIS(1) (i) a (ii)	93 days	Mon 4/2/07	Wed 8/15/07	[Gantt chart bars]											
127	Testy, dokumentácia, školenia a uvedenie do prevádzky (iv)	65 days	Wed 8/1/07	Wed 10/31/07	[Gantt chart bars]											
134	2.etapa - integrácia	133 days	Thu 8/16/07	Fri 2/29/08	[Gantt chart bars]											
135	Vývoj APV (i) a (ii)	110 days	Thu 8/16/07	Tue 1/29/08	[Gantt chart bars]											
142	Testy, dokumentácia, školenia a uvedenie do prevádzky (iv)	69 days	Fri 11/16/07	Fri 2/29/08	[Gantt chart bars]											

IV. Zmena Prílohy A Dodatku č. 2

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy A Dodatku č. 2 nasledovne:

- A. Doposiaľ dohodnutý harmonogram pre integráciu SISone4ALL do NG SIS II sa nahrádza novým harmonogramom, uvedeným nižšie:

"Harmonogram pre integráciu SISone4ALL do NG SIS II

Číslo aktivity	Názov aktivity	Podmienka/ Štart	Trvanie (prac. dni)
č.1	Podrobná analýza požiadaviek na CONV (1)	Podpis Dodatku č.2 Zmluvy	67 dní
č.2	Dokumentácia funkčného a technického návrhu CONV (1)	Vypracovanie analýzy na CONV (1)	47 dní
č.3	Vývoj CONV (1)	Vypracovanie Funkčného a technického návrhu na CONV (1)	76 dní
č.4	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky CONV (1)	Ukončenie vývoja CONV (1)	104 dní
č.5	Podrobná analýza požiadaviek na NYMFA (1)	Podpis Dodatku č.2 Zmluvy	67 dní
č.6	Dokumentácia funkčného a technického návrhu NYMFA (1)	Vypracovanie analýzy na NYMFA (1)	47 dní
č.7	Vývoj NYMFA (1)	Vypracovanie Funkčného a technického návrhu na NYMFA (1)	76 dní

č.8	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky NYMFA (1)	Ukončenie vývoja NYMFA (1)	30 dní
č.9	Podrobná analýza požiadaviek na NYMFA (FULL)	Vypracovanie analýzy na NYMFA (1)	47 dní
č.10	Dokumentácia funkčného a technického návrhu NYMFA (FULL)	Vypracovanie analýzy na NYMFA (FULL)	78 dní
č.11	Vývoj NYMFA (FULL)	Ukončenie vývoja NYMFA (1)	26 dní
č.12	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky NYMFA (FULL)	Ukončenie vývoja NYMFA (FULL)	104 dní

- B. Doposiaľ dohodnutý projektový diagram pre integráciu SISone4ALL do NG SIS II sa nahrádza novým projektovým diagramom, uvedeným nižšie:

Projektový diagram pre integráciu SISone4ALL do NG SIS II

ID	Task Name	Duration	Začiatok D.č.4	Koniec D.č.4	3rd Quarter			2nd Quarter			1st Quarter	
					5	9	1	5	9	1	5	
153	SISone4ALL	200 days	Thu 15.2.07	Fri 30.11.07								
154	CONV (1)	200 days	Thu 15.2.07	Fri 30.11.07								
155	Podrobná analýza požiadaviek (1)	67 days	Thu 15.2.07	Thu 24.5.07								
159	Funkčný a technický návrh (2)	47 days	Thu 15.3.07	Thu 24.5.07								
163	Vývoj (3-i a 3-ii)	76 days	Tue 27.3.07	Tue 17.7.07								
166	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	104 days	Fri 6.7.07	Fri 30.11.07								
174	NYMFA (1)	126 days	Thu 15.2.07	Thu 16.8.07								
175	Podrobná analýza požiadaviek (1)	67 days	Thu 15.2.07	Thu 24.5.07								
179	Funkčný a technický návrh (2)	47 days	Thu 15.3.07	Thu 24.5.07								
183	Vývoj (3-i a 3-ii)	76 days	Tue 27.3.07	Tue 17.7.07								
186	Testy, dokumentácia, školenia	30 days	Fri 6.7.07	Thu 16.8.07								
190	NYMFA (FULL)	180 days	Thu 15.3.07	Fri 30.11.07								
191	Podrobná analýza požiadaviek (1)	47 days	Thu 15.3.07	Thu 24.5.07								
195	Funkčný a technický návrh (2)	78 days	Wed 18.4.07	Wed 8.8.07								
199	Vývoj (3-i a 3-ii)	26 days	Fri 6.7.07	Fri 10.8.07								
202	Testy, dokumentácia, školenia, podpora	104 days	Fri 6.7.07	Fri 30.11.07								

- C. Doposiaľ dohodnutá špecifikácia ceny za integráciu systémov NG SIS II so systémom SISone4ALL sa mení tak, že sa nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Štruktúra ceny a platobných mŕňnikov SISone4ALL:

Názov časti diela SISone4ALL	Cena bez DPH	% z ceny	Mŕňnik	ID v projekte	Termin
Podrobná analýza požiadaviek	2,968,200 SKK	15.00%	M1	152, 172, 188	5/24/2007
Dokumentácia funkč. a techn. návrhu pre CONV(1), NYMFA(1)	1,345,584 SKK	6.80%	M1	156, 176	5/24/2007
Dokumentácia funkč. a techn. návrhu pre NYMFA(FULL)	633,216 SKK	3.20%	M2	192	7/17/2007
Vyhotovenie APV pre CONV(1), NYMFA(1); časť (i) a (ii)	3,094,843 SKK	15.64%	M2	160, 18	7/17/2007
Vyhotovenie APV pre NYMFA(FULL); časť (i) a (ii)	1,456,397 SKK	7.36%	M3	196	8/10/2007
Vyhotovenie APV pre CONV a NYMFA(FULL) (iv)	9,300,360 SKK	47.00%	M4	199	11/30/2007
Dokumentácia	346,290 SKK	1.75%	M4	199	11/30/2007
Školenia	346,290 SKK	1.75%	M4	199	11/30/2007
Podpora	296,820 SKK	1.50%	M4	199	11/30/2007
Spolu	19,788,000 SKK	100.00%			
		% z ceny	Mŕňnik	Cena bez DPH	Termin
		21.80%	M1	4,313,784 SKK	5/24/2007
		18.84%	M2	3,728,059 SKK	7/17/2007
		7.36%	M3	1,456,397 SKK	8/10/2007
		52.00%	M4	10,289,760 SKK	11/30/2007
		100.00%		19,788,000 SKK	

V. Zmena Prílohy B Dodatku č. 2

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy B Dodatku č. 2 nasledovne:

- A. Doposiaľ dohodnutý harmonogram pre CLK sa nahrádza novým harmonogramom uvedeným nižšie:

“Harmonogram pre CLK

Číslo aktivity	Názov aktivity	Podmienka/ Štart	Trvanie (prac. dni)
č.1	Podrobná analýza požiadaviek na CLK (1) a (2)	Podpis Dodatku č.2 Zmluvy	52 dní
č.2	Dokumentácia funkčného a technického návrhu na CLK (1) a (2)	Vypracovanie analýzy na CLK (1) a (2)	43 dní
č.3	Vývoj CLK (1)	Vypracovanie Funkčného a technického návrhu na CLK (1) a (2)	64 dní
č.4	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky CLK (1)	Ukončenie vývoja CLK (1)	96 dní
č.5	Vývoj CLK (2)	Ukončenie vývoja CLK (1)	82 dní
č.6	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky CLK (2)	Ukončenie vývoja CLK (2)	38 dní
č.7	Podrobná analýza požiadaviek na CLK (3) a (4)	Vypracovanie analýzy na CLK (1) a (2)	117 dní
č.8	Dokumentácia funkčného a technického návrhu na CLK (3) a (4)	Vypracovanie analýzy na CLK (3) a (4)	86 dní
č.9	Vývoj CLK (3)	Vypracovanie Funkčného a technického návrhu na CLK (3) a (4)	89 dní
č.10	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky CLK (3)	Ukončenie vývoja CLK (3)	29 dní
č.11	Vývoj CLK (4)	Ukončenie vývoja CLK (3)	54 dní
č.12	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky CLK (4)	Ukončenie vývoja CLK (4)	64 dní

- B. Doposiaľ dohodnutý projektový diagram pre CLK sa nahrádza novým projektovým diagramom uvedeným nižšie:

Projektový diagram pre CLK

ID	Task Name	Duration	Začiatok D.č.4	Koniec D.č.4	1st Quarter				3rd Quarter				1st Quarter				3rd Q			
					1	3	5	7	9	11	1	3	5	7	9	11				
207	CLK	323 days	Thu 2/15/07	Fri 5/30/08																
208	CLK (1)	200 days	Thu 2/15/07	Fri 11/30/07																
209	Podrobná analýza požiadaviek (1)	52 days	Thu 2/15/07	Wed 5/2/07																
213	Funkčný a technický návrh (2)	43 days	Wed 4/4/07	Thu 6/7/07																
217	Vývoj (3-i a 3-ii)	64 days	Mon 4/16/07	Tue 7/17/07																
220	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	96 days	Wed 7/18/07	Fri 11/30/07																
227	CLK (2) - len VIS	120 days	Wed 7/18/07	Mon 1/14/08																
228	Vývoj (3-i a 3-ii)	82 days	Wed 7/18/07	Mon 11/12/07																
231	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	38 days	Tue 11/13/07	Mon 1/14/08																
238	CLK (3)	214 days	Thu 3/29/07	Mon 2/11/08																
239	Podrobná analýza požiadaviek (1)	117 days	Thu 3/29/07	Mon 9/17/07																
243	Funkčný a technický návrh (2)	86 days	Thu 7/12/07	Mon 11/12/07																
247	Vývoj (3-i a 3-ii)	89 days	Fri 8/31/07	Mon 1/14/08																
250	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	29 days	Wed 1/2/08	Mon 2/11/08																
257	CLK (4) + SIS II	108 days	Wed 1/2/08	Fri 5/30/08																
258	Vývoj (3-i a 3-ii)	54 days	Wed 1/2/08	Mon 3/17/08																
261	Testy, dokumentácia, školenia, uvedenie do prevádzky	64 days	Tue 3/4/08	Fri 5/30/08																
268	Akceptácia projektu NG-SIS II	0 days	Fri 5/30/08	Fri 5/30/08																

- C. Doposiaľ dohodnutá špecifikácia ceny za Centrálnu lustračnú konzolu sa mení tak, že sa nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Štruktúra ceny a platobných mílnikov pre Centrálnu lustračnú konzolu:

Názov časti diela CLK	Cena bez DPH	% z ceny	Mílnik	ID v projekte	Termín
Podrobná analýza požiadaviek na CLK(1+2)	4,703,616 SKK	9.60%	M1	209	5/3/2007
Dokumentácia funkčného a technického návrhu pre CLK	3,135,744 SKK	6.40%	M1	213	6/8/2007
Podrobná analýza požiadaviek na CLK(3+4)	2,645,784 SKK	5.40%	M3	239	8/1/2007
Dokumentácia funkčného a technického návrhu pre CLK	1,763,856 SKK	3.60%	M4	243	11/12/2007
Vyhotovenie APV pre CLK(1)	5,071,086 SKK	10.35%	M2	217	7/17/2007
Vyhotovenie APV pre CLK(1)	10,362,654 SKK	21.15%	M5	220	11/30/2007
Vyhotovenie APV pre CLK(2)	2,141,126 SKK	4.37%	M4	228	11/12/2007
Vyhotovenie APV pre CLK(2)	4,375,342 SKK	8.93%	M6	231	1/14/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(3)	2,028,434 SKK	4.14%	M6	247	1/14/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(3)	4,145,062 SKK	8.46%	M7	250	2/5/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(4)	2,028,434 SKK	4.14%	M8	258	3/14/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(4)	4,145,062 SKK	8.46%	M9	261	5/30/2008
Dokumentácia	857,430 SKK	1.75%	M9	261	5/30/2008
Školenia	857,430 SKK	1.75%	M9	261	5/30/2008
Podpora	734,940 SKK	1.50%	M9	261	5/30/2008
Spolu	48,996,000 SKK	100.00%			
		% z ceny	Mílnik	Cena bez DPH	Termín
		16.00%	M1	7,839,360 SKK	6/8/2007
		10.35%	M2	5,071,086 SKK	7/17/2007
	ICD 2.5:	5.40%	M3	2,645,784 SKK	8/1/2007
	660,000 Sk	7.97%	M4	3,904,982 SKK	11/12/2007
		21.15%	M5	10,362,654 SKK	11/30/2007
		13.07%	M6	6,403,776 SKK	1/14/2008
		8.46%	M7	4,145,062 SKK	2/5/2008
		4.14%	M8	2,028,434 SKK	3/14/2008
		13.46%	M9	6,594,862 SKK	5/30/2008
		100.00%		48,996,000 SKK	

VI. Záverečné ustanovenia

- A. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú ustanoveniami tohto Dodatku dotknuté, zostávajú v plnej platnosti.
- B. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave 29. 11. 2007.

V Bratislave - 3 - 12 - 2007



za objednávateľa :

Ing. Robert Hančák
Generálny riaditeľ SE MV SR



za zhotoviteľa :

Ing. Igor Zeman
konateľ

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Galvanika 7, P.O. BOX 43
820 02 Bratislava 22

