

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo číslo: SE-47-38/OVO-2006 na zhotovenie Národného komunikačného rozhrania Schengenského informačného systému II. („NG SIS II“) zo dňa 19.5.2006

ktorý uzatvárajú

Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava Slovenská republika
V zastúpení	Ing. Robert Hančák Generálny riaditeľ SE MV SR
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
číslo účtu	7000180349 / 8180 – Schengenský prechodný fond
IČO	00151866
IČ DPH	SK 2020571520

d'alej ako objednávateľ

a

Zhotoviteľ	Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7 820 02 Bratislava 22 Slovenská republika
Zastúpený	Ing. Igorom Zemanom konateľ
Fax. číslo	+421/2/5752 5222
Bankové spojenie	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu:	1464046853/0200 (SKK) 2263503151/0200 (EUR)
IČO	35 785 306
DIČ	2020213393
IČ DPH	SK2020213393
IBAN	SK05 0200 0000 0014 6404 6853 SK40 0200 0000 0022 6350 3151
zapísaný v Obchodnom registri	OR Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.21438/B

d'alej ako zhotoviteľ

a ktorým sa mení:

Zmluva o dielo číslo: SE-47-38/OVO-2006 na zhotovenie Národného komunikačného rozhrania Schengenského informačného systému II. („NG SIS II“) zo dňa 19.5.2006 (ďalej tiež len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.1.2007 (ďalej len „Dodatok č. 1“), Dodatku č.2 zo dňa 14.2.2007 (ďalej len „Dodatok č. 2“), Dodatku č.3 zo dňa 30.7.2007 (ďalej len „Dodatok č. 3“), Dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2007 (ďalej len „Dodatok č.4“) a Dodatku č. 5 zo dňa 16.05.2008 (ďalej len „Dodatok č.5“).

I. Preambula

Na základe požiadavky objednávateľa, ktorá vznikla na základe zmeny globálneho harmonogramu SIS2, požiadavky na zapracovanie novej verzie dokumentácie ICD 2.5.3 do Diela, Zmenových konaní sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

II. Zmena Zmluvy

Zmluva sa mení v súlade s nasledujúcim a ustanovenia Zmluvy odporujúce nasledujúcim ustanoveniam sa primerane upravujú:

1. ROZŠÍRENIE PLNENIA ZHOTOVITEĽA

1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že plnenie zhotoviteľa doposiaľ dohodnuté podľa Zmluvy sa rozširuje o poskytnutie plnenia bližšie špecifikovaného v nižšie uvedených zmenových konaniach:

- a) Zmenové konanie č. 10 – CLK,
- b) Zmenové konanie č. 11 – NS-VIS,
- c) Zmenové konanie č. 12 – NS-SIS,
- d) Zmenové konanie č. 13 – SIRENE.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi nad rozsah plnenia doposiaľ dohodnutý podľa Zmluvy, plnenie špecifikované vo vyššie uvedených Zmenových konaniach (ďalej ako „Rozšírené plnenie podľa Dodatku č. 6“), a to v rozsahu a za cenu a v termínoch, ako je uvedené v tabuľke nižšie a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za Rozšírené plnenie podľa Dodatku 6, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

DODATOK č. 6 zmluvy NG SIS II	Prácnosť [MD]	Cena bez DPH [Skk]	Termín akceptácie
CLK - Zmenové konanie 10			
Implementácia MPS (Malý pohraničný styk)	48.5	1,600,500	7.11.2008
CLK EGOV3 – doplnenie lustrácie v národných IS	22	726,000	
Architekt riešenia, analýza požiadaviek, PM	18.5	703,000	
Rozšírenie CLK o lustrácie v medzinárodnej db Interpolu	95	3,135,000	17.03.2009
Architekt riešenia, analýza požiadaviek, PM	33	1,254,000	
spolu za Zmenové konanie 10	217	7,418,500	
NS-VIS - Zmenové konanie 11			
VLTV – rozšírenie procesu schvaľovania teritoriálne obmedzených víz	5	165,000	7.11.2008
VISION - preposielanie VISION formulárov z aplikačnej úrovne	7	231,000	
MPS - implementácia lustrovania žiadostí o doklad na MPS v NS-VIS	4	132,000	
ECU - zmena technologickej platformy rozhrania z WS na JMS	8	264,000	
Architekt riešenia, analýza požiadaviek, PM	5	190,000	
spolu za Zmenové konanie 11	29	982,000	
NS-SIS - Zmenové konanie 12			
Analýza a implementácia zmien ICD 2.5.3.	417	13,761,000	17.12.2008
Architekt riešenia a PM	64	2,432,000	
Príprava na Regression Compliance Test (RCT)	99	3,267,000	17.03.2009
Architekt riešenia a PM	34	1,292,000	
spolu za Zmenové konanie 12	614	20,752,000	
SIRENE - Zmenové konanie 13			
Analýza a implementácia zmien ICD 2.5.3.	69	2,277,000	17.12.2008
Analýza a návrh rozšírenia IS SIRENE o agendu Interpolu a Europolu	120	3,960,000	20.01.2009
Architekt riešenia, analýza požiadaviek, PM	28	1,064,000	
Implementácia funkcionality integrácie I/E	198	6,534,000	17.03.2009
Architekt riešenia, analýza požiadaviek, PM	24	912,000	
spolu za Zmenové konanie 13	439	14,747,000	
Spolu	1299	43,899,500	
Spolu - cena s DPH v Skk		52,240,405	

- 1.3 Zmluvné strany potvrdzujú, že s obsahom Zmenových konaní uvedených vyššie sú oboznámené a zaväzujú sa nimi riadiť, v rozsahu neodporujúcom ustanoveniam tohto Dodatku č.6.
- 1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom Rozšíreného plnenia podľa Dodatku 6 sa použijú ustanovenia Zmluvy primerane, v rozsahu neodporujúcom povahe príslušného plnenia a tomuto Dodatku č.6.
- 1.5 Zhotoviteľ poskytne Rozšírené plnenie podľa Dodatku č. 6 podľa harmonogramu uvedeného v tomto Dodatku č.6.

2. ZÚŽENIE PLNENIA ZHOTOVITEĽA

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že plnenie zhotoviteľa doposiaľ dohodnuté podľa Zmluvy nebude zahŕňať poskytnutie nasledovných plnení (ďalej ako „Zúžené plnenie podľa Dodatku č. 6“):

- a) Z pôvodne dohodnutého rozsahu diela **pre systém NS-SIS**, plnenie zhotoviteľa nebude zahŕňať poskytnutie nasledovného plnenia:
- (i) časť diela č.3 (iv) podľa článku I., bod 1.3 Zmluvy - poskytnutie súčinnosti objednávateľovi pri implementácii APV NG SIS II do NG SIS II a pri uvedení NG SIS II do prevádzky za podmienok uvedených v tejto Zmluve ,
 - (ii) časť diela č.4 podľa článku I., bod 1.4 Zmluvy - vyhotovenie dokumentácie o APV NG SIS II a jej dodanie objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve ,
 - (iii) časť diela č.5 podľa článku I., bod 1.5 Zmluvy - uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s NG SIS II v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a
 - (iv) časť diela č.6 podľa článku I., bod 1.6 Zmluvy - vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky NG SIS II po implementácii APV NG SIS II v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve,
- b) Z pôvodne dohodnutého rozsahu diela **pre systém SIRENE**, plnenie zhotoviteľa nebude zahŕňať poskytnutie nasledovného plnenia:
- (i) pre časť diela č.3 (iv) podľa článku I., bod 1.3 Zmluvy - poskytnutie súčinnosti objednávateľovi pri implementácii APV NG SIS II do NG SIS II a pri uvedení NG SIS II do prevádzky za podmienok uvedených v tejto Zmluve,
 - (ii) časť diela č.4 podľa článku I., bod 1.4 Zmluvy - vyhotovenie dokumentácie o APV NG SIS II a jej dodanie objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve,
 - (iii) časť diela č.5 podľa článku I., bod 1.5 Zmluvy - uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s NG SIS II v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a
 - (iv) časť diela č.6 podľa článku I., bod 1.6 Zmluvy - vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky NG SIS II po implementácii APV NG SIS II v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve.

2.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že na výzvu ktorejkoľvek z nich budú v dobrej viere rokovať s cieľom uzavrieť samostatnú zmluvu, ktorej obsahom budú vyššie uvedené plnenia, o ktoré sa zužuje plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy na základe tohto Dodatku č. 6, pričom podmienky takej samostatnej zmluvy budú zodpovedať podmienkam Zmluvy.

2.3 Cena, o ktorú sa v dôsledku zúženia plnenia zhotoviteľa znižuje cena diela doposiaľ dohodnutá podľa Zmluvy, je špecifikovaná v článku 3.2 nižšie.

3. ZMENA CENY

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ako dôsledok zmeny rozsahu plnenia zhotoviteľa podľa tohto Dodatku, sa cena Diela podľa Zmluvy upravuje v súlade s nasledujúcim:

3.1 Cena za Rozšírené plnenie zhotoviteľa podľa Dodatku 6, je nasledovná čiastka, o ktorú čiastku sa zvyšuje celková cena za Dielo doposiaľ dohodnutá podľa Zmluvy:

43.899.500,- Skk

(slovom: štyridsaťtri miliónov osemstodevät'desiatdeväť tisíc päťsto slovenských korún).

43 899 500,- Skk

K tejto cene sa pripočíta DPH v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi a je

52.240.405,- Skk

(slovom: päťdesiatdva miliónov dvestoštyridsať tisíc štyristopäť slovenských korún).

Bližšia špecifikácia ceny za Rozšírené plnenie zhotoviteľa podľa tohto Dodatku č. 6 je uvedená v bode 1.2. vyššie.

- 3.2** Plnenie zhotoviteľa sa z dôvodu oneskorenia európskeho harmonogramu pre centrálny systém CS-SIS zužuje o plnenie popísané v článku 2.1 tohto Dodatku. Cena plnenia podľa pôvodnej zmluvy sa Dodatkom č.6 znižuje o čiastku: **895.120,- euro** (slovom: osemstodevät'desiatpäťtisíc stodvadsať euro) bez DPH, vid' tabuľka na strane 7. Zostávajúca cena Diela v euro podľa pôvodnej zmluvy po znížení predstavuje **4.702.880,- euro** (slovom: štyr milióny sedemstodva tisíc osemstoosemdesiat euro) bez DPH.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli na zmene doposiaľ dohodnutých platobných podmienok ceny za Dielo, a to tak, že doposiaľ dohodnuté znenie bodu 1. článku XV. (Platobné podmienky a fakturácia) Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

„1. Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy za nasledujúcich podmienok:

- (i) 839.700,- euro (slovom osemstotridsaťdeväťtisíc sedemsto euro) t.j. 15 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vykonaním prvej etapy časti Diela č.1, podľa čl. II. ods. 4., bodu 4.5. a prvej etapy časti Diela č.2, podľa čl. III. ods. 7.,
- (ii) 885.604,- euro (slovom osemstoosemdesiatpäťtisíc šesťstoštyri euro) t.j. 15,2 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vykonaním druhej etapy časti Diela č.1, podľa čl. II. ods. 4, bodu 4.5., riadnym vyhotovením APV pre nultú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-VIS a uvedením nulte etapy časti Diela č.3 pre systém SIRENE (IS NYMFA) do riadnej rutínnej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV,
- (iii) 427.127,- euro (slovom štyristodvadsaťsedemtisíc stodvadsaťsedem euro) t.j. 7,63 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vykonaním druhej etapy časti Diela č.2 pre systém NS-VIS, podľa čl. III. ods. 7. a uvedením nulte etapy časti Diela č.3 pre systém NS-VIS do riadnej rutínnej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV,
- (iv) 868.810,- euro (slovom osemstošesťdesiatosemtisíc osemstodesať euro) t.j. 15,52 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy a 8.054.000,- Skk (slovom osem miliónov päťdesiatštyritisíc korún) riadnym vykonaním druhej etapy časti Diela č.2 pre systémy NS_SIS a SIRENE, podľa čl. III. ods. 7., riadnym vyhotovením APV pre prvú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-SIS, podľa čl. IV. a riadnym vyhotovením APV pre prvú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-VIS, podľa čl. IV.,
- (v) 789.318,- euro (slovom sedemstoosemdesiatdeväťtisíc tristoosemnásť euro) t.j. 14,10 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy úspešným vykonaním funkčných testov APV pre systém NS-SIS v zmysle Čl. IV,
- (vi) 368.348,- euro (slovom tristošesťdesiatosemtisíc tristoštyridsaťosem euro) t.j. 6,58 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto uvedení prvej etapy časti Diela č.3 pre systém NS-VIS do riadnej rutínnej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV,

- (vii) 90.128,- euro (deväťdesiattisíc stodvadsaťosem euro) t.j. 1,61 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vyhotovením APV pre druhú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-VIS podľa čl. IV.,
- (viii) 279.340,- euro (dvestosedemdesiatdeväťtisíc tristoštyridsať euro) t.j. 4,99 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy uvedením druhej etapy časti Diela č.3 pre systém NS-VIS do riadnej rutinej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV a riadnym vykonaním časti Diela č. 4, 5 a 6 pre systém NS-VIS a
- 1.175.000,- Skk (slovom jedenmilión stosedemdesiatpäťtisíc korún) zapracovaním úprav APV NS-VIS na základe Zmenového konania č. 7 podľa článku II., bod 1. Dodatku 5,
- (ix) 7.328.000,- Skk (slovom sedemmiliónov trisdvadsaťosemtisíc korún) riadnym vyhotovením a odovzdaním implementácie dokumentácie ICD 2.5.2.1. do systému NS-SIS a aktualizácie analýzy pre systém SIRENE na základe Zmenového konania č. 8 a č.9, podľa článku II., bod 1. Dodatku 5,
- (x) 1.155.000,- Skk (slovom jedenmilión stopäťdesiatpäťtisíc korún) riadnym vykonaním compliance testov pre NS-SIS na základe Zmenového konania č. 8, podľa článku II., bod 1., Dodatku 5,
- 982.000,- Skk (slovom deväťstoosemdesiatdvatisíc korún) implementáciou zmien do systému NS-VIS na základe Zmenového konania č. 11, podľa článku II., bod 1., Dodatku 6,
- (xi) 154.505,- euro (stopäťdesiatštyritisíc päťstopäť euro) t.j. 2,76 % z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy ,
- 1.980.000,- Skk (slovom jedenmilión deväťstoosemdesiattisíc korún) riadnym vyhotovením APV pre druhú etapu časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systémy SIRENE podľa čl. IV , a
- 1.584.000,- Skk (slovom jedenmilión päťstoosemdesiatštyritisíc korún) implementáciou zmien do systému SIRENE na základe Zmenového konania č. 9, podľa článku II., bod 1.1, písm. e) Dodatku 5,
- 18.470.000,- Skk (slovom osemnásťmiliónov štyristosedemdesiattisíc korún) implementáciou zmien ICD 2.5.3 do systému NS-SIS na základe Zmenového konania č. 12 a implementáciou zmien ICD 2.5.3 do systému SIRENE na základe Zmenového konania č. 13, podľa článku II., bod 1., Dodatku 6.”
- (xii) 5.024.000,- Skk (päťmiliónov dvadsaťštyritisíc korún) vykonaním analýzy a návrhu rozšírenia systému SIRENE o agendu Interpolu a Europolu na základe Zmenového konania č. 13, podľa článku II., bod 1., Dodatku 6. ,
- (xiii) 12.005.000,- Skk (slovom dvanásťmiliónov päťtisíc korún) vykonaním prípravy na Regression Compliance Test (RCT) pre systém NS-SIS na základe Zmenového konania č. 12 a implementáciou rozšírenia systému SIRENE o agendu Interpolu a Europolu na základe Zmenového konania č. 13, podľa článku II., bod 1., Dodatku 6.”

Štruktúra ceny a platobných mífnikov pre systémy NS-SIS, SIRENE, NS-VIS:

Časť diela	Názov častí Diela NG SIS II	Cena bez DPH	% z celk. ceny	Plat. mífnik	Termín Dodatok 6
1	Analýza (1)	€ 447,840	8.00%	M1	10/4/2006
1	Analýza (2)	€ 391,860	7.00%	M2	2/28/2007
2	Návrh (1)	€ 391,860	7.00%	M1	11/15/2006
2	Návrh (2) VIS	€ 58,779	1.05%	M3	3/31/2007
2	Návrh (2) NS-SIS, SIRENE	€ 109,161	1.95%	M4	8/30/2007
3	Vývoj NS-SIS (i) + (ii)	€ 579,393	10.35%	M4	9/14/2007
3	Vývoj NS-SIS (iii - funkčné testy)	€ 789,318	14.10%	M5	9/28/2007
3	Vývoj NS-SIS (iv)	€ 394,659	7.05%	N/A	N/A
3	Vývoj SIRENE (i)+(ii)+(iv) (NYMFA)	€ 313,488	5.60%	M2	2/28/2007
3	Vývoj SIRENE (i) + (ii)	€ 154,505	2.76%	M11	12/17/2008
3	Vývoj SIRENE (iv)	€ 315,727	5.64%	N/A	N/A
3	Vývoj NS-VIS0 (i) + (ii)	€ 180,256	3.22%	M2	2/28/2007
3	Vývoj NS-VIS0 (iv)	€ 368,348	6.58%	M3	8/1/2007
3	Vývoj NS-VIS1 (i) + (ii)	€ 180,256	3.22%	M4	8/15/2007
3	Vývoj NS-VIS1 (iv)	€ 368,348	6.58%	M6	10/31/2007
3	Vývoj NS-VIS2 (i) + (ii)	€ 90,128	1.61%	M7	1/29/2008
3	Vývoj NS-VIS2 (iv)	€ 184,174	3.29%	M8	5/15/2008
4	Dokumentácia VIS	€ 33,588	0.60%	M8	5/15/2008
5	Školenia VIS	€ 33,588	0.60%	M8	5/15/2008
6	Podpora VIS	€ 27,990	0.50%	M8	5/15/2008
4	Dokumentácia NS-SIS a SIRENE	€ 64,377	1.15%	N/A	N/A
5	Školenia NS-SIS a SIRENE	€ 64,377	1.15%	N/A	N/A
6	Podpora NS-SIS a SIRENE	€ 55,980	1.00%	N/A	N/A
		€ 5,598,000	100.00%		
		Cena bez DPH	% z ceny	Mífnik	Termín D6
		€ 839,700	15.00%	M1	11/15/2006
		€ 885,604	15.82%	M2	2/28/2007
ICD 2.5 (Dodatok 3) :		€ 427,127	7.63%	M3	8/1/2007
8,054,000 SKK		€ 868,810	15.52%	M4	9/14/2007
		€ 789,318	14.10%	M5	9/28/2007
		€ 368,348	6.58%	M6	10/31/2007
		€ 90,128	1.61%	M7	1/29/2008
		€ 279,340	4.99%	M8	5/15/2008
		1,175,000 SKK	Dodatok 5	M8	5/15/2008
		7,328,000 SKK	Dodatok 5	M9	5/22/2008
1,980,000 SKK		€ 154,505	2.76%	M11	12/17/2008
Dodatok 5 NS-SIS		1,155,000 SKK	Dodatok 5	M10	11/7/2008
Dodatok 5 SIRENE		1,584,000 SKK	Dodatok 5	M11	12/17/2008
Dodatok 6 NS-VIS		982,000 SKK	Dodatok 6	M10	11/7/2008
Dod_6 NS-SIS a SIRENE ICD253		18,470,000 SKK	Dodatok 6	M11	12/17/2008
Dodatok 6 SIRENE analýza E/I		5,024,000 SKK	Dodatok 6	M12	1/20/2009
Dod_6 NS-SIS RCT a SIRENE E/I		12,005,000 SKK	Dodatok 6	M13	3/17/2009
Časť diela vyňatá zo zmluvy		€ 895,120	15.99%	N/A	N/A
		€ 5,598,000	100.00%		

Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že cena za plnenie podľa Dodatkov č. 5 a č. 6 (označená v tabuľke vyššie žltým blokom) nie je zahrnutá do súčtu celkovej ceny za systémy NS-SIS, SIRENE, NS-VIS. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť cenu za plnenie v zmysle takých dodatkov, tým nie je dotknutá.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene doposiaľ dohodnutých platobných podmienok ceny za plnenie zhotoviteľa podľa **Dodatku č. 2 – Centrálnu lustračnú konzolu**, a to tak, že **znenie písmena b) bodu 3.2. článku II** (Zmena zmluvy -Platobné podmienky a fakturácia) Dodatku č.2, doposiaľ dohodnuté v Dodatku č. 5 sa nahrádza nasledovným znením:

„b) cena za plnenie zhotoviteľa podľa bodu 1. písm. b) Dodatku č.2 bude splatná nasledovne:

- (i) 7.839.360,- Skk (slovom sedemmiliónov osemstotridsaťdeväťtisíc tristošesťdesiat korún) t.j. 16 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym vykonaním Podrobnej analýzy požiadaviek na CLK (1) a (2) a Dokumentácie funkčného a technického návrhu pre CLK (1) a (2), podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (ii) 5.071.086,- Skk (slovom päťmiliónov sedemdesiatjedentisíc osemdesiatšesť korún) t.j. 10,35 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 Vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(1) podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (iii) 2.645.784,- Skk (slovom dvamilióny šesťstoštyridsaťpäťtisíc sedemstoosemdesiatštyri korún) t.j. 5,40 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym vykonaním Podrobnej analýzy požiadaviek na CLK(3) a (4), podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (iv) 3.904.982,- Skk (slovom trimilióny deväťstoštyritisíc deväťstoosemdesiatdva korún) t.j. 7,97 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 a 660.000,- Skk (slovom šesťstošesťdesiattisíc korún) riadnym vykonaním Dokumentácie funkčného a technického návrhu pre CLK (3) a (4) a Vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(2), podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (v) 10.362.654,- Skk (slovom desaťmiliónov tristošesťdesiatdvatisíc šesťstopäťdesiatštyri korún) t.j. 21,15% z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky (iv) APV pre CLK(1) podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (vi) 6.403.776,- Skk (slovom šesťmiliónov štyristotitisíc sedemstosedemdesiatšesť korún) t.j. 13,07% z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky (iv) APV pre CLK(2) a riadnym vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(3) podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (vii) 4.145.062,- Skk (slovom štyrimilióny stoštyridsaťpäťtisíc šesťdesiatdva korún) t.j. 8,46 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky (iv) APV pre CLK(3) podľa prílohy B Dodatku č.2 a 3.111.000,- Skk (slovom trimilióny stojedenásťtisíc korún) zapracovaním úprav APV SISone4ALL na základe Zmenového konania č. 5 a zapracovaním časti úprav APV CLK na základe Zmenového konania č. 6 podľa článku II., bod 1. Dodatku 5,
- (viii) 1.632.434,- Skk (slovom jedenmilión šesťstotridsaťdvatisíc štyristotridsaťštyri korún) t.j. 3,33 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(4) podľa prílohy B Dodatku č.2,
- (ix) 5.802.862,- Skk (slovom päťmiliónov osemstodvatisíc osemstošesťdesiatdva korún) t.j. 11,84 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky APV pre CLK(4), a riadnym vykonaním Dokumentácie, Školení a Podpory, podľa prílohy B Dodatku č.2. a 538.000,- Skk (slovom päťstotridsaťosemtisíc korún) zapracovaním úprav APV CLK na základe Zmenového konania č. 6 podľa článku II., bod 1. Dodatku 5,
- (x) 3.029.500,- Skk (slovom trimilióny dvadsaťdeväťtisíc päťsto korún) implementáciou zmien do CLK na základe Zmenového konania č. 10 podľa článku II., bod 1. Dodatku 6,

- (xi) 792.000,- Skk (slovom sedemstodevät'desiatdvatisíc) t.j. 1,62 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(5) podľa prílohy B Dodatku č.2.
- (xii) 396.000,- Skk (slovom tristodevät'desiatšesťtisíc) t.j. 0,81 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky APV pre CLK(5), a riadnym poskytnutím Dokumentácie a Podpory pre CLK(5) a
- 4.389.000,- Skk (slovom štyrímilióny tristoosemdesiatdeväťtisíc korún) implementáciou zmien do CLK na základe Zmenového konania č. 10 podľa článku II., bod 1. Dodatku 6."

III. Zmena Prílohy č. 2 k Zmluve

Zmluvné strany sa dohodli, že doposiaľ dohodnuté znenie Prílohy č. 2 k Zmluve sa mení týmto Dodatkom č. 6 tak, že znie nasledovne:

„Harmonogram projektu NG SIS II

Číslo aktivity	Názov aktivity	Podmienka/ Štart	Trvanie (prac. dní)
č.26	NS-SIS CD SIM a IFT, RT, CT testy 2.5.2.1.	Vývoj a inštalácia základnej funkcionality NS-SIS do testovacieho prostredia	129 dní
č.27	NS-SIS implementácia ICD 2.5.3 – Zmenové konanie č. 12	podpis Dodatku 6	77 dní
č.28	NS-SIS príprava regresných compliance testov – Zmenové konanie č. 12	akceptácia aktivity č. 27	52 dní
č.29	SIRENE Vývoj APV (i) a (ii)	schválenie Analýzy a návrhu SIRENE (Dodatok 5)	166 dní
č.30	SIRENE implementácia ICD 2.5.3 – Zmenové konanie č. 13	podpis Dodatku 6	77 dní
č.31	SIRENE Analýza a návrh rozšírenia o Europol/Interpol -ZK13	podpis Dodatku 6	101 dní
č.32	SIRENE Implementácia rozšírenia o Europol/Interpol - ZK13	akceptácia aktivity č. 31	51 dní
č.33	NS-VIS – Zmenové konanie č. 11	podpis Dodatku 6	35 dní

Dĺžka trvania jednotlivých aktivít (etáp) je stanovená v pracovných dňoch. Začiatok každej aktivity je podmienený splnením aktivity uvedenej v stĺpci "Podmienka / Štart".

Aktivity NG SIS II č.1 až 25 a 29 špecifikované v predchádzajúcich Dodatkoch sú splnené a akceptované resp. boli nahradené aktivitami č.26 až 33 v tomto Dodatku.

Pod akceptačnými termínmi pre časť Diela č. 1 - Podrobná analýza požiadaviek na NG SIS II a časť Diela č. 2 – Dokumentácia funkčného a technického návrhu NG SIS II rozumieme termín, kedy bude príslušná časť Diela predložená objednávateľovi na akceptáciu resp. pripomienky."

Projektový diagram NG SIS II

ID	Uloha	Trvanie	Začiatok D.č.6	Koniec D.č.6	Quarter											
					1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
					1	5	9	1	5	9	1	5	9	1	5	9
1	Projekt NG SIS II	718 days	Fri 5/19/06	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
2	Podpis zmluvy	0 days	Fri 5/19/06	Fri 5/19/06	[Gantt bar]											
3	Podrobná analýza požiadaviek na NG SIS II (1)	94 days	Fri 5/19/06	Wed 10/4/06	[Gantt bar]											
12	Funkčný a technický návrh NG SIS II (1)	54 days	Mon 8/28/06	Wed 11/15/06	[Gantt bar]											
18	Podrobná analýza požiadaviek na NS-VIS (2)	93 days	Thu 9/21/06	Wed 1/31/07	[Gantt bar]											
24	Podrobná analýza požiadaviek na NS-SIS a SIRENE (2)	111 days	Thu 9/21/06	Mon 2/26/07	[Gantt bar]											
30	NYMFA	100 days	Thu 11/2/06	Thu 3/22/07	[Gantt bar]											
51	SIS II	616 days	Mon 10/16/06	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
52	NS-SIS	616 days	Mon 10/16/06	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
53	Vývoj 2.5.0	230 days	Mon 10/16/06	Wed 9/12/07	[Gantt bar]											
57	Testy	49 days	Thu 9/13/07	Wed 11/12/07	[Gantt bar]											
60	Vývoj 2.5.2.1 - základná a rozšírená funkcionality	381 days	Mon 10/16/06	Tue 4/22/08	[Gantt bar]											
64	CD-SIM, IFT, RT a CT Testy 2.5.2.1 - zák. a rozšírená funkcn.	129 days	Mon 3/17/08	Fri 9/12/08	[Gantt bar]											
74	NS-SIS - implementácia ICD 2.5.3. - Zmenové konanie č. 12	77 days	Tue 9/2/08	Wed 12/17/08	[Gantt bar]											
78	NS-SIS - príprava RCT - Zmenové konanie č. 12	52 days	Mon 1/5/09	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
82	SIRENE	270 days	Wed 3/5/08	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
83	Analýza a návrh (Dodatok 5)	57 days	Wed 3/5/08	Thu 5/22/08	[Gantt bar]											
89	Vývoj APV (i) a (ii)	166 days	Wed 4/30/08	Wed 12/17/08	[Gantt bar]											
93	SIRENE - implementácia ICD 2.5.3. - Zmenové konanie č. 13	77 days	Tue 9/2/08	Wed 12/17/08	[Gantt bar]											
97	SIRENE - Analýza a návrh rozšírenia o Europol/Interpol - ZK13	101 days	Tue 9/2/08	Tue 1/20/09	[Gantt bar]											
101	SIRENE - Implementácia rozšírenia o Europol/Interpol - ZK13	51 days	Tue 1/6/09	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
105	VIS	398 days	Mon 10/16/06	Thu 5/15/08	[Gantt bar]											
160	VIS - Zmenové konanie č. 11	35 days	Mon 9/22/08	Fri 11/7/08	[Gantt bar]											

IV. Zmena Prílohy B Dodatku č. 2

Zmluvné strany sa dohodli že doposiaľ dohodnuté znenie Prílohy B Dodatku č. 2 k Zmluve sa mení týmto Dodatkom č. 6 tak, a znie nasledovne:

- A. Doposiaľ dohodnutý harmonogram pre CLK sa nahrádza novým harmonogramom uvedeným nižšie:

"Harmonogram pre CLK"

Číslo aktivity	Názov aktivity	Podmienka/ Štart	Trvanie (prac. dní)
č.13	CLK – Zmenové konanie č.10 - MPS a EGOV	Podpis Dodatku 6	35 dní
č.14	Vývoj CLK (5)	Ukončenie vývoja CLK (4) + 122 dní	60 dní
č.15	Testy, dokumentácia, podpora a uvedenie do prevádzky CLK (5)	Ukončenie vývoja CLK (5)	67 dní
č.16	CLK – Zmenové konanie č.10 - Interpol	Podpis Dodatku 6 + 40 dní	90 dní

Aktivity CLK č. 1 až č.12 definované v predchádzajúcich Dodatkoch sú splnené a akceptované.

- B. Doposiaľ dohodnutý projektový diagram pre CLK sa nahrádza novým projektovým diagramom uvedeným nižšie:

Projektový diagram pre CLK

ID	Uloha	Trvanie	Začiatok D.č.6	Koniec D.č.6	Quarter											
					1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
					9	1	5	9	1	5	9	1	5	9	1	5
218	CLK	530 days	Thu 2/15/07	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
219	CLK (1)	200 days	Thu 2/15/07	Fri 11/30/07	[Gantt bar]											
238	CLK (2) - len VIS	120 days	Wed 7/18/07	Mon 11/14/08	[Gantt bar]											
249	CLK (3)	249 days	Thu 3/29/07	Mon 3/31/08	[Gantt bar]											
268	CLK (4)	132 days	Wed 1/23/08	Thu 7/24/08	[Gantt bar]											
279	CLK (5) (SIS II)	124 days	Thu 9/25/08	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
280	Vývoj (3-I a 3-II)	60 days	Thu 9/25/08	Wed 12/17/08	[Gantt bar]											
283	Testy, dokumentácia, uvedenie do prevádzky	67 days	Mon 12/15/08	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
290	CLK - Zmenové konanie č. 10	171 days	Tue 7/22/08	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											
291	CLK (4.5) - EGOV3, MPS	79 days	Tue 7/22/08	Fri 11/7/08	[Gantt bar]											
295	CLK (6) - Interpol	90 days	Wed 11/12/08	Tue 3/17/09	[Gantt bar]											

- C. Doposiaľ dohodnutá špecifikácia ceny za Centrálnu lustračnú konzolu sa mení tak, že sa nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Štruktúra ceny a platobných mífnikov pre Centrálnu lustračnú konzolu:

Názov časti diela CLK	Cena bez DPH	% z ceny	Mífnik	Termin D6
Podrobná analýza požiadaviek na CLK(1+2)	4,703,616 SKK	9.60%	M1	5/3/2007
Dokumentácia funkčného a technického návrhu pre CLK (1+2)	3,135,744 SKK	6.40%	M1	6/8/2007
Podrobná analýza požiadaviek na CLK(3+4)	2,645,784 SKK	5.40%	M3	8/1/2007
Dokumentácia funkčného a technického návrhu pre CLK (3+4)	1,763,856 SKK	3.60%	M4	11/12/2007
Vyhotovenie APV pre CLK(1) (i)+(ii)	5,071,086 SKK	10.35%	M2	7/17/2007
Vyhotovenie APV pre CLK(1) (iv)	10,362,654 SKK	21.15%	M5	11/30/2007
Vyhotovenie APV pre CLK(2) (i)+(ii)	2,141,126 SKK	4.37%	M4	11/12/2007
Vyhotovenie APV pre CLK(2) (iv)	4,375,342 SKK	8.93%	M6	1/14/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(3) (i)+(ii)	2,028,434 SKK	4.14%	M6	1/14/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(3) (iv)	4,145,062 SKK	8.46%	M7	3/31/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(4) (i)+(ii)	1,632,434 SKK	3.33%	M8	4/14/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(4) (iv)	3,353,062 SKK	6.84%	M9	7/24/2008
Dokumentácia	857,430 SKK	1.75%	M9	7/24/2008
Školenia	857,430 SKK	1.75%	M9	7/24/2008
Podpora	734,940 SKK	1.50%	M9	7/24/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(5) (i)+(ii)	792,000 SKK	1.62%	M11	12/17/2008
Vyhotovenie APV pre CLK(5) (iv), dokumentácia, školenia, podpora	396,000 SKK	0.81%	M12	3/17/2009
Spolu	48,996,000 SKK	100.00%		
	Cena bez DPH	% z ceny	Mífnik	Termin D6
	7,839,360 SKK	16.00%	M1	6/8/2007
	5,071,086 SKK	10.35%	M2	7/17/2007
ICD 2.5 (Dodatok 3) :	2,645,784 SKK	5.40%	M3	8/1/2007
660,000 SKK	3,904,982 SKK	7.97%	M4	11/12/2007
	10,362,654 SKK	21.15%	M5	11/30/2007
	6,403,776 SKK	13.07%	M6	1/14/2008
	4,145,062 SKK	8.46%	M7	3/31/2008
	3,111,000 SKK	Dodatok 5	M7	3/31/2008
	1,632,434 SKK	3.33%	M8	4/14/2008
	5,802,862 SKK	11.84%	M9	7/24/2008
	538,000 SKK	Dodatok 5	M9	7/24/2008
	3,029,500 SKK	Dod_6 MPS	M10	11/7/2008
	792,000 SKK	1.62%	M11	12/17/2008
	396,000 SKK	0.81%	M12	3/17/2009
	4,389,000 SKK	Dod_6 Inter.	M12	3/17/2009
	48,996,000 SKK	100.00%		


Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že cena za plnenie podľa Dodatkov č. 5 a č. 6 (označená v tabuľke vyššie žltým blokom) nie je zahrnutá do súčtu celkovej ceny za Centrálnu lustračnú konzolu. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť cenu za plnenie v takých dodatkoch, tým nie je dotknutá.

V. Závěrečné ustanovenia

- A. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej Dodatkov, ktoré nie sú ustanoveniami Dodatku č. 6 dotknuté, zostávajú v platnosti.
- B. Dodatok č. 6 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.


V Bratislave 19. 11. 2008

V Bratislave 19. 11. 2008



za objednávateľa :

Ing. Robert Hančák
Generálny riaditeľ SE MV SR



za zhotoviteľa :

Ing. Igor Zeman
konateľ



HANČÁK PEKÁREK SLOVAKIA, s.r.o.
IČ: 461867, IČO: 46186743
810 02 Bratislava 22