

Špecifikácia stavebných prác pre postupové termíny podľa čl. III. tejto ZoD

postupový termín č. 1:

do 30. októbra 2009 budú ukončené stavebné práce na SO podľa čl. III. ods. 3.1.1 tejto ZoD v ochrannom pásme cesty I/78

postupový termín č. 2:

do 30. novembra 2009 budú ukončené stavebné práce na SO podľa čl. III. ods. 3.1.2 tejto ZoD

postupový termín č. 3:

do 30. októbra 2009 budú ukončené stavebné práce na:

SO 01 Hasičská stanica – vl. stavba

Práce HSV

- 1 zemné práce (*prevádzkovo-hospodárska časť + časť garáže*)
- 2 základy (*prevádzkovo-hospodárska časť + časť garáže*)
- 3 zvislé konštrukcie (*prevádzkovo-hospodárska časť + časť garáže*)
- 4 vodorovné konštrukcie (*prevádzkovo-hospodárska časť + časť garáže*)
- 9 ostatné práce (*v rozsahu stavebných prác z položiek 1 až 4*)
- 99 presuny hmôt (*v rozsahu stavebných prác z položiek 1 až 4*)

Práce PSV

- 762 konštrukcie tesárske (*prevádzkovo-hospodárska časť*)
- 763 drevostavby (*prevádzkovo-hospodárska časť*)
- 764 klampiarske konštrukcie (*prevádzkovo-hospodárska časť*)
- 765 krytiny tvrdé (*prevádzkovo-hospodárska časť*)
- 767 KDK (*len výplne otvorov - prevádzkovo-hospodárska časť*)

postupový termín č. 4:

do 30. novembra 2010 budú ukončené stavebné práce na SO podľa čl. III. bod 3.1.4 tejto ZoD

Čl. XII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA


Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
 - 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry.
 - 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
 - 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
 - 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
 - 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
 - 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 - 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 - 13.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka.
 - 13.10 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
 - 13.11 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
 - 13.12 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny k tejto ZoD je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 24.09.09

za objednávateľa:


Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister vnútra SR

za zhotoviteľa:


Miroslav Koprna
konateľ

o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, prevádzkový poriadok kotolne, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

- 10.5. O odovzdaní a prevzatí každej časti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 10.6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. IX. bod 9.2., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3. Zámény materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni.
- 11.4. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyš prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 11.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.6. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.7. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.9. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.10. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna po vzájomnej dohode so zachovaním nočného klľudu.
- 11.11. Percentuálny podiel plnenia zákazky v subdodávkach: PROVEST, spol. s r.o. 5 %
KLIMA SERVIS, s.r.o. 9 %
ARES spol. s r.o. 1,2 %

protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Súčasne je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

- 9.5. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží generálnemu projektantovi stavby na odsúhlasenie.
- 9.7. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Michal Šebesta.
- 9.8. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru objednávateľa poverený zodpovedný pracovník na základe samostatnej zmluvy.
- 9.9. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
- 9.10. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.11. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.12. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.13. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 9.14. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi patričné a včasné spolupôsobenie spočívajúce hlavne v poskytovaní podkladov a dokladov, ktorých potreba vznikne v priebehu prác a to do piatich (5) dní od vyzvania. Osobitnú lehotu na dodanie podkladov a dokladov dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať po stavebných objektoch, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.
- 10.4. Dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, revízne správy, atesty, osvedčenia

v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.

- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použitie trval.
- 7.10. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 175 € za každý začatý týždeň omeškania.
- 8.1.1 Ak zhotoviteľ nesplní postupový termín č. 1 uvedený v čl. III. bod 3.1.1 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 8.1.2 Ak zhotoviteľ nesplní postupový termín č. 2 uvedený v čl. III. bod 3.1.2 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 75,00 € za každý začatý týždeň omeškania.
- 8.1.3 Ak zhotoviteľ nesplní postupový termín č. 3 uvedený v čl. III. bod 3.1.3 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 8.1.4 Ak zhotoviteľ nesplní postupový termín č. 4 uvedený v čl. III. bod 3.1.4 tejto ZoD, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každý začatý týždeň omeškania.
- 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny faktúry za každý začatý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do .5 pracovných dní po začatí doby plnenia podľa čl. III bod 3.1. tejto ZoD zápisom do stavebného denníka spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.3 tejto ZoD.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.
- 9.3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 9.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradená formou *priebežnej fakturácie* na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác do výšky 90% celkovej ceny diela vrátane DPH.
- 6.2. Vykonané realizačné práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác podľa stavebného denníka, odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry.
- 6.3. Úhrada *konečnej faktúry* celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela konečnú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní zhotoviteľovi.
- 6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako „*kolaudačnú pozastávku*“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. Zádržné sa bude uplatňovať priebežne z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom.
- 6.6. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.7. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky. V roku 2009 bude mať zabezpečený objem finančných prostriedkov do výšky 26,3 % rozpočtového nákladu stavby. Zvyšné prostriedky bude mať zabezpečené v roku 2010 a 2011.
- 6.8. Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD.
- 7.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.7. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená

slovom: jedenmiliónšestotritisícpäťdesiatsedem, 12/100 €

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	1.347.106,82 €
DPH 19 %.....	255.950,30 €
cena celkom vrátane DPH.....	1.603.057,12 €

z toho: **ZRN**

5.1.1	SO 01 - Hasičská stanica	865.532,43 €
5.1.2	SO 02 – Sklad PHM a náhradný zdroj	98.415,23 €
5.1.3	SO 03 – Rozšírenie vodovodu	13.003,76 €
5.1.4	SO 04 – Vodovodná prípojka	4.968,35 €
5.1.5	SO 05 – Studňa úžitkovej vody	14.310,66 €
5.1.6	SO 06a – Kanalizačná prípojka – splašková	40.401,56 €
5.1.7	SO 06b – Kanalizačná prípojka – dažďová + ORL	37.889,13 €
5.1.8	SO 07 – Vonkajšie slaboprúdové rozvody – telefónna ústredňa	4.896,45 €
5.1.9	SO 08 – Kábelová prípojka prípojka VN, trafostanica	73.324,69 €
5.1.10	SO 09 – Kábelová prípojka prípojka VN, verejné osvetlenie, signalizácia.....	10.675,36 €
5.1.11	SO 10 – Komunikácie a spevnené plochy	16.294,85 €
5.1.12	SO 13 – Oplotenie	14.879,79 €
5.1.13	SO 14 – Príprava územia – HUT + chránička s čuchačkou	6.414,56 €

VRN

Globálne zariadenie staveniska	25.000,- €
Územie so sťaženými podmienkami	10.000,- €
Kompletizačná činnosť	3.100,- €

Ostatné

vytyčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach	
vykonávania zemných prác	500,- €
vytyčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou	700,- €
vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce	500,- €
zabezpečenie diskontinuálneho merania údajov o dodržaní určených	
emisných limitov	1.100,- €
zabezpečenie napojenia vodných stavieb na verejné siete správcom	2.100,- €
zabezpečenie rozboru pitnej vody	200,- €
vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia a zabezpečenia jeho	
odsúhlasenia	200,- €
zabezpečenie dočasného dopravného značenia	700,- €
vypracovanie geometrického plánu hrubej stavby SO 01	800,- €
zabezpečenia geodetického zamerania všetkých stavebných objektov	1.200,- €

5.2. Cena za dielo je špecifikovaná kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 3 k tejto ZoD.

5.3. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade vzniku navyše prác. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávatelom formou písomného dodatku k tejto ZoD. Súčasťou dodatku musí byť kalkulácia ceny navyše prác podľa kalkulačného vzorca (položiek, ktoré neobsahuje špecifikácia ceny k ZoD) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.4. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť aj v prípade zmeny DPH.

5.5. V prípade zmeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré budú mať dopad na dohodnutú cenu za dielo v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo iných zmien v čase realizácie vyvolaných zo strany objednávateľa, bude cena za dielo odsúhlasená medzi zhotoviteľom a objednávatelom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD.
- 2.3. Východzie podklady k predmetu ZoD:
- a) projektová dokumentácia stavby vrátane dokladovej časti,
 - b) právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby,
 - c) právoplatné stavebné povolenie,
 - d) právoplatné rozhodnutie na zriadenie vodných stavieb.

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia: dňom podpísania ZoD
Koniec doby plnenia : do 30.11.2010

- 3.1.1 *postupový termín č. 1 :* do **10/2009** ukončenie stavebných prác na SO 03, SO 04, SO 06a, SO 07 a SO 09 v ochrannom pásme cesty I/78
- 3.1.2 *postupový termín č. 2 :* do **11/2009** ukončenie SO 03, SO 04, SO 06a, SO 07, SO 08, SO 09 a SO 14
- 3.1.3 *postupový termín č. 3 :* do **10/2009** ukončenie prác HSV a PSV na SO 01 podľa špecifikácie v prílohe č. 1
- 3.1.4 *postupový termín č. 4 :* do **11/2010** ukončenie SO 01
- 3.2. Priebeh realizácie diela je dokladovaný „Harmonogramom postupu výstavby“, ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je uvedený týždenný časový a vecný postup prác na jednotlivých stavebných objektoch s ich finančným krytím, s vecným definovaním dôležitých termínov začatia a dokončenia jednotlivých častí stavby. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 2.
- 3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV. MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD sú pozemky v správe objednávateľa zapísané na LV č. 4001, parc. č. 1875/2, 1875/3, 1875/4, 1875/8, 1875/9, 1875/10, 1875/11 v KÚ Námestovo a pozemky s parc. č. 1870/3, 2030/1 a 2030/2 v KÚ Námestovo, ktoré nie sú v správe objednávateľa.

Čl. V. CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

1.603.057,12 € s DPH

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

Výstavba HS Námestovo

Predmetom ZoD je výstavba areálu hasičskej stanice v rozsahu týchto stavebných objektov:

- SO 01 – Hasičská stanica
- SO 02 – Sklad PHM a náhradný zdroj
- SO 03 – Rozšírenie vodovodu
- SO 04 – Vodovodná prípojka
- SO 05 – Studňa úžitkovej vody
- SO 06a – Kanalizačná prípojka – splašková
- SO 06b – Kanalizačná prípojka – dažďová + ORL
- SO 07 – Vonkajšie slaboprúdové rozvody – telefónna ústredňa
- SO 08 – Káblová prípojka VN, trafostanica
- SO 09 – Káblová prípojka NN, verejné osvetlenie, signalizácia
- SO 10 – Komunikácie a spevnené plochy
- SO 13 – Oplotenie
- SO 14 – Príprava územia – HUT + chránička s čuchačkou

Realizácia stavby bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorú objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v zmysle čl. IX. bod 9.1 tejto ZoD vrátane právoplatných stavebných povolení vrátane:

- a) vytýčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí priamo na povrchu terénu pred začatím zemných prác,
- b) vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou,
- c) vypracovania kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. pred začatím stavebných prác v spolupráci so zhotoviteľom projektovej dokumentácie stavby,
- d) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- e) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
- f) vykonania príslušných skúšok v rozsahu podľa STN,
- g) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky,
- h) zabezpečenia diskontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia,
- i) vypracovania prevádzkového poriadku kotolne,
- j) zabezpečenia napojenia vodných stavieb na verejné siete správcom,
- k) zabezpečenia rozboru pitnej vody,
- l) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky,
- m) vypracovania projektu trvalého dopravného značenia a zabezpečenia jeho odsúhlasenia pred napojením účelovej komunikácie na cestu I/78,
- n) zabezpečenia dočasného dopravného značenia v prípade požiadavky ODI OR PZ Dolný Kubín,
- o) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 paré,
- p) vypracovania geometrického plánu podľa § 67 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov po dokončení hrubej stavby SO 01,
- r) zabezpečenia geodetického zamerania všetkých stavebných objektov oprávnenou osobou podľa čl. II. bod 2.1 tejto ZoD s možnosťou odovzdania údajov do digitálnej mapy.

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Róbert Kaliňák
podpredseda vlády a minister vnútra SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

pplk. Ing. Miroslav Trabalka

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

041/7072240, 043/5523723

fax:

041/7072209

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Trading universal services, s.r.o.
023 34 Kysucký Lieskovec 420

V zastúpení:

Miroslav Koprna
konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Miroslav Koprna
konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Jozef Kocúr
technický riaditeľ

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu:

2625828712/1100

IČO:

35 730 170

DIČ:

20 21 37 35 08

tel.:

0911 070 555

fax:

02/45640294

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č. 15332/L

ZMLUVA O DIELO

č. SE-81-42 /OVO-2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na
realizáciu akcie:

„Výstavba HS Námestovo“

