

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo
č. SE-81-42/OVO-2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie:

„Výstavba HS Námestovo“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

V čl. I. sa dopĺňa bod 1.1. a znie nasledovne:

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister vnútra SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických:

pplk. Ing. Miroslav Trabalka
mjr. Ing. Rastislav Koleda
kpt. Ing. Miroslav Rýdzi

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

tel.:

041 / 7072240, 043/5523723

fax:

041 / 7072209

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Trading universal services, s.r.o.
023 34 Kysucký Lieskovec 420

V zastúpení:

Miroslav Koprna
konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Miroslav Koprna
konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických:

Jozef Kocúr
technický riaditeľ

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu:

2625828712/1100

IČO:

35730170

tel.:

911070555

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., oddiel: Sro, vložka číslo: 15332/L.

Čl. III.
ČAS PLNENIA

V čl. III. sa mení bod 3.1., ktorý znie nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD
Koniec doby plnenia : do 30. 11. 2010
- 3.1.1 *postupový termín č. 1* : do **06/2010** ukončenie stavebných prác na SO 03, SO 04, SO 06a, SO 07 a SO 09 v ochrannom pásme cesty I/78
- 3.1.2 *postupový termín č. 2* : do **07/2010** ukončenie SO 03, SO 04, SO 06a, SO 07, SO 08, SO 09 a SO 14
- 3.1.3 *postupový termín č. 3* : do **05/2010** ukončenie prác HSV a PSV na SO 01 podľa špecifikácie v prílohe č. 1
- 3.1.4 *postupový termín č. 4* : do **11/2010** ukončenie SO 01

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

V čl. VI. sa dopĺňa bod 6.9, ktorý znie nasledovne:

- 6.9. Faktúry vystavené podľa čl. VI. bod 6.2 a 6.3 tejto ZoD doručí zhotoviteľ na preplatenie na adresu:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline
Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
IČO: 37 809 369
DIČ: 2021637211
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000169246/8180

Čl. IX.
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA


V čl. IX. sa mení bod 9.8. a znie nasledovne:

- 9.8. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru objednávateľa poverený por. Ing. Michal Kypus.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.SE-81-42/OVO-2009 zo dňa 24.9.2009 zostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.SE-81-42/OVO-2009 zo dňa 24.9.2009. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch. Objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky tohto dodatku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Bratislava dňa
za objednávateľa


Robert Kaliňák
podpredsa vlády a minister vnútra SR

Kysucký Lieskovec dňa ~~30.10.2009~~ **31.10.2009**, s.r.o.

za zhotoviteľa
Kysucký Lieskovec 420, PSC 023 34
Kancelárie: Vlčie hrdlo 20, 821 03 Bratislava
IČO: 35730170
DIČ: 2021373508 IČ DPH: SK2021373508

Miroslav Koprna
konateľ spoločnosti

Špecifikácia stavebných prác pre postupové termíny podľa čl. III. tejto ZoD

postupový termín č. 1:

do 30.júna 2010 budú ukončené stavebné práce na SO podľa čl. III. ods. 3.1.1 tejto ZoD

postupový termín č. 2:

do 31. júla 2010 budú ukončené stavebné práce na SO podľa čl. III. ods. 3.1.3 tejto ZoD

postupový termín č. 3:

do 31.mája 2010 budú ukončené stavebné práce na:

SO 01 Hasičská stanica – vlastná stavba podľa čl. III. ods. 3.1.2 tejto ZoD

Práce HSV

- 1 zemné práce (*prevádzkovo-hospodárska časť + časť garáže*)
- 2 základy (*prevádzkovo-hospodárska časť + časť garáže*)
- 3 zvislé konštrukcie (*prevádzkovo-hospodárska časť + časť garáže*)
- 4 vodorovné konštrukcie (*prevádzkovo-hospodárska časť + časť garáže*)
- 9 ostatné práce (*v rozsahu stavebných prác z položiek 1 až 4*)
- 99 presuny hmôt (*v rozsahu stavebných prác z položiek 1 až 4*)

Práce PSV

- 762 konštrukcie tesárske (*prevádzkovo-hospodárska časť*)
- 763 drevostavby (*prevádzkovo-hospodárska časť*)
- 764 klampiarske konštrukcie (*prevádzkovo-hospodárska časť*)
- 765 krytiny tvrdé (*prevádzkovo-hospodárska časť*)
- 767 KDK (*len výplne otvorov - prevádzkovo-hospodárska časť*)

postupový termín č. 4:

do 30. novembra 2010 budú ukončené stavebné práce na SO podľa čl. III. bod 3.1.4 tejto ZoD

Trading universal services, s.r.o.
Kysucký Lúčkovec 420, PSČ 023 34
kancelárie: Vládkovo 20, 821 03 Bratislava
IČO: 35750170
DIČ: 2021373508 IČ DPH: SK2021373508