

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo **17/2006-ROEP** zo dňa 27.12.2006, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bystré**, okres Vranov nad Topľou.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, 080 01 Prešov

a

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Fencák, F - Geodet, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 79

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 2 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30. júna 2008** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Prešov.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
 - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiamv termíne do: **etapa ukončená.**
 - II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra
v termíne do: **etapa ukončená.**
 - III. etapa: Zostavenie návrhu registra
 - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
 - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
 - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
 - vykonanie kontrol a odstránenie chýbv termíne do: **31.3.2008.**
 - IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
 - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
 - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovel v návrhu registra,
 - tlač zostáv písomnej časti registra,
 - tlač grafických častí registra,
 - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
 - schválenie registrav termíne do: **30.6.2008.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Z dôvodu výskytu parciel predmetu konania patriacich do II. zoskupenia katastrálnych území podľa § 4 MN sa mení cena za dielo na 424 000,- Sk (slovom štyristodvadsaťštyritisíc Sk).

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 74 750,- Sk (čiastka vyplatená),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 74 750,- Sk (čiastka vyplatená),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 137 250,- Sk,
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 137 250,- Sk.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **17/2006-ROEP** zo dňa 27.12.2006. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 26.11.2007






objednávateľ
JUDr. Mária Berdisová
prednostka

V Dlhom n. C. dňa

27.11.2007

F-GEODET
Geodetická kancelária
Dlhé nadv. Cirochou č. 79
067 82 DLHÉ NAD CIROCHOU
IČO:37002341 ☎ 0905 839 694


zhotoviteľ