

**Dodatok č. 1 k**  
**Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 15.4.2009**

**ZMLUVNÉ STRANY:**

**Objednávateľ:** Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
**Sídlo:** Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
**Zastúpený:** [REDACTED]  
**IČO:** 00 151 866  
**DIČ:** SK 2020571520  
(ďalej len "objednávateľ")

a

**Dodávateľ:** Centire, s.r.o.  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl. č. 15939/B  
**Sídlo:** Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava  
**Štatutárny zástupca:** Renáta Kiselicová, konateľ  
**IČO:** 35 731 982  
**DIČ:** 2020210951  
(ďalej len "dodávateľ")

sa vzhľadom na skutočnosť, že realizácia predmetu Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 15.4.2009 (ďalej len „Zmluva“) sa z dôvodov vzniknutých na oboch stranách začala neskôr, než odo dňa podpisu Zmluvy, dohodli na posunutí termínu ukončenia realizácie predmetu Zmluvy uvedeného v Zmluve a preto uzatvárajú tento dodatok:

I.

1. V čl. IV. ods. 1 sa slová „30.6.2009“ nahrádzajú slovami „31.8.2009“.

II.


1. Ostatné znenie Zmluvy, s výnimkou dohodnutej zmeny, zostáva nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé je originál, pričom objednávateľ aj dodávateľ obdržia po dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa 29.6. 2009

Za objednávateľa:

[REDACTED]

[REDACTED]  
riaditeľ odboru  
verejného obstarávania



V Bratislave, dňa 29.6. 2009

Za dodávateľa:

[Signature] Centire

Renáta Kiselicová  
konateľ

Centire, s.r.o.  
Záhradnícka 72  
821 08 Bratislava  
IČO: 35 731 982  
DIČ: 2020210951