

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo číslo **1/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 3, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Andrejová**, okres Bardejov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

a

Zhotoviteľ: Miroslav Ščurka - geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Stará Ľubovňa

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. a Čl. III. ods. 3.1. zmluvy o dielo takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy
JUDr. Adrián Poštha, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove,
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove,
č. tel. 051/2818510

JUDr. Daniel Švirik, riaditeľ Správy katastra Bardejov

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa 7 ods. I zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **etapa ukončená.**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.1.2010.**


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **1/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 3. Tri rovnopisy dodatku obdrží objedávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 28.10.2009

V Starej Ľubovni dňa


Za objednávateľa
JUDr. Adrián Pošta
prednosta




Za zhotoviteľa
Miroslav Ščurka
konateľ

MIROSLAV ŠČURKA
geodet
064 01 CHMELNICA 249
geodetické a kartografické
práce