

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo číslo **20/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 4, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Šapinec**, okres Svidník.

Zmluvné strany:

**Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212**

a

Zhotoviteľ: Geodet Snina, s. r. o., Partizánska 1057, 069 01 Snina

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo a zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I., Čl. III. ods. 3.1, Čl. IV. ods. 4.1 a 4.2 a Čl. V. ods. 5.1. zmluvy o dielo takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy
JUDr. Adrián Poštha, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove,
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková , vedúca technického odboru Katastrálneho úradu
v Prešove, č. tel. 051/2818510

JUDr. Jana Brušková, riaditeľka Správy katastra Svidník

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Článok III. VYKONANIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), **v termíne do: etapa ukončená.**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra, **v termíne do: etapa ukončená.**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, **v termíne do: etapa ukončená.**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra, **v termíne do: 30.11.2009.**

Článok IV. CENA ZA DIELO

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Celková cena za dielo je **8 137,82 € (245 160,- Sk)**,
slovom **osemtisícstotridsaťsedem 82/100 €**.

Cena za dielo bola stanovená na základe záverov prijatých na kontrolnom dni dňa 3.7.2008. Navýšenie ceny za dielo je z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia.

- 4.2 V prípade platcu DPH sú uvedené ceny vrátane DPH a ak v priebehu prác dôjde k zmene DPH, bude nefakturovaná cena za dielo o túto čiastku zmluvne upravená. V prípade neplatcu DPH sú uvedené ceny bez DPH. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- a) I. etapa spracovania čiastku **647,81 €** (19 516,- Sk),
- b) II. etapa spracovania 30% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **2 441,35 €** (73 548,- Sk),
- c) III. etapa spracovania 30% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **2 441,35 €** (73 548,- Sk),
- d) po schválení registra správou katastra zostatok z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **2 607,31 €** (78 548,- Sk).


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **20/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 4. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 30.9.2009

Za objednávateľa
JUDr. Adrián Pošta
prednosta



V Snine dňa 30.9.2009



GEODET SNINA, s.r.o.
Partizánska 1057, 069 01 SNINA
IČO: 36495551, IČ DPH: SK 2020023137
tel./fax: +421 57 785 9296
0905 248 983, 0905 139 694

Za zhotoviteľa
Ing. Jozef Fencák
konateľ