

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo**  
**č. KRHZ-380/OPE-2007**

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany :**

**1. Objednávateľ :** **Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach**  
Komenského 52  
040 01 Košice  
v zastúpení : **plk. JUDr. Ján Barilla , riaditeľ KR HaZZ v Košiciach**  
osoba poverená jednať :  
vo veciach zmluvných: pplk. Ing. Jozef Bodnár  
mjr. Ing. Viera Grossová  
IČO : 35542543  
bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu : 7000169035/8180

**2. Zhotoviteľ :** **REPRESX, s.r.o.**  
Senný trh 2  
040 01 Košice  
štatutárny orgán : Ing. Ján Petržala, konateľ  
Ing. Ján Semančák , konateľ  
IČO : 36215996  
DIČ : SK2020063023  
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
číslo účtu : 2628721187/1100  
zapísaný na Okresnom súde Košice I , odd. Sro, vl. č. 17946/V

Z dôvodu nových požiadaviek objednávateľa po predložení projektu pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia hasičskej stanice Košice – Šaca“ sa dodatkom č. 1 mení zmluva o dielo č.p. KRHZ-380/OPE-2007 zo dňa 23.7.2007 nasledovne:

1. V čl. IV – čas plnenia sa mení bod 4.3. nasledovne:

4.3. Projekt pre realizáciu stavby ..... do 31.05.2008

2. v čl. VI. sa mení bod 5.1. nasledovne:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy dohodnutá dohodou zmluvných strán vo výške 357 000,- Sk bez DPH sa mení z dôvodu zvýšeného rozsahu prác pre spracovanie realizačného projektu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku na výšku 410 550,- Sk bez DPH. Celková cena diela sa na základe tohto dodatku mení z pôvodnej výšky 424 830,- Sk vrátane DPH na 488 555,- Sk vrátane 19 % DPH, slovom štyristoosemdesiatosemtisícpäťstopäťdesiatpäť Slovenských korún.

1. 1. faktúra na čiastku 297 381,- Sk s DPH (70 % z pôvodnej celkovej čiastky) bude vystavená po zabezpečení stavebného povolenia.
2. 2. faktúra na čiastku 127 449,- Sk s DPH (30% z pôvodnej celkovej čiastky) bude vystavená po zhotovení projektu pre realizáciu stavby
3. 3. faktúra na čiastku 63 725,- Sk s DPH bude vystavená po podpísaní tohto dodatku.

Ostatné články zmluvy o dielo č. p. KRHZ-380/OPE-2007 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane objednávateľ, 2 vyhotovenia dostane zhotoviteľ.

V Košiciach, .....14.2.2008.....

V Košiciach .....14.2.2008.....

.....  
za objednávateľa

plk. JUDr. Ján Barilla

riaditeľ KR HaZZ v Košiciach

KRAJSKÉ RIADITELSTVO  
Hasičského a záchranného zboru  
v Košiciach  
Komenského 52  
040 01 KOŠICE

.....  
za zhotoviteľa

Ing. Ján Petržala

konateľ

.....  
Ing. Ján Semančák  
konateľ  
**REPRAK**  
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKÁ KANCELÁRIA  
Senný trh 2, 040 01 Košice