

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *HUDÁKOVÁ*

Dňa *13.1.2009* podpis *HUDÁKOVÁ*

Dodatok č.3

k zmluve o dielo číslo 13/2006

zo dňa 1.12.2006 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Valaská Belá, obec Valaská Belá, okres Prievidza.

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *HUDÁKOVÁ*

Dňa *13.1.2009* podpis *HUDÁKOVÁ*

1.1 **Objednávateľ :** Katastrálny úrad v Trenčíne
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Norbert Molnár, prednosta katastrálneho úradu

Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu

č.t. 032/7442858

IČO : 3612 54 74

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8181

1.2. **Zhotoviteľ:** V-GEO, Vladimír Lacko
Malohontská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota

Zastúpený : Vladimír Lacko

Vybavuje : Vladimír Lacko

IČO : 43222323

Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota

2187629456/0200

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri pod číslom 650-11269 na obvodnom úrade v Rimavskej Sobote.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Menia sa termíny etáp v čl. III. Vykonanie diela, bod 3.1 nasledovne:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN na jeho prevzatie do katastra v termíne do: 1.10.2008.
- II. etapa: Spracovanie grafickej – mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) v termíne do: **1.10.2009**
- III. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do: **1.12.2010**
- IV. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v termíne do: **1.3.2011**
- V. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do : **30.9.2011**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 12.1.2009

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

V Rimavskej Sobote, dňa 12.1.2009



Za objednávateľa

V-GEO
Vladimír Lacko
Geodetické a kartografické práce
Maloňantská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 43 222 323

Za zhotoviteľa