

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade s verejným obstarávaním“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *[podpis]*  
Dňa 28.4.2010 podpis: *[podpis]*

## DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

Číslo 14/2008

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠIKOVA*  
Dňa 28.4.2010 podpis: *[podpis]*

uzavretý v zmysle § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :  
Ing. Norbert MOLNÁR  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Ing. František Suchánek - GEODETING

Zastúpený: Ing. František Suchánek

Vybavuje: Ing. František Suchánek

IČO: 34 853 537

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., č. účtu 6029633001/5600

Kontaktné údaje : Kraskova 4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota  
Tel.č.: 0903 217 378, e-mail: geodeting@zoznam.sk

Zapísaný v živnostenskom registri č. 609 - 7101

**Predmet zmluvy:** Zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dulov, obec Dulov, okres Ilava.

#### Navrhované zmeny:

1, v čl.III. VYKONANIE DIELA sa mení bod 3.1. pôvodnej zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

**II. etapa:** Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.07.2010.**

**III. etapa:** Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpisanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.09.2010.**

**IV. etapa:** Vyhodnotenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán, schválenie registra, v termíne do: **15.12.2010.**

V Trenčíne, dňa 28.4......2010

V Rimavskej Sobote, dňa 25.4......2010

ZMLUVNÉ STRANY

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Norbert MOLNÁR  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



ING. FRANTIŠEK SUCHÁNEK

geodetická kancelária  
**geodet ing**  
Krasikova 4115/A, 879 01 Rimavská Sobota  
IČO: 34 853 537 IČ DPH: SK1020049019  
-1-

Ing. František SUCHÁNEK  
Geodeting

Zhotoviteľ: Ing. František Suchánek - GEODETING

Zastupený: Ing. František Suchánek

Vytvája: Ing. František Suchánek

IČO: 34 853 537

Bankové spojenie: Debná banka Slovensko a.s., č. účtu 602003300150020

Kontaktné údaje: Krasikova 4115/A, 879 01 Rimavská Sobota  
Tele: 0961 213 378 e-mail: geodeting@zoznam.sk

Zapísaný v Živnostenskom registri č. 608 - P161

Predmet zmluvy: Zostavenie a profilovanie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Úľany, obec Úľany, okres Šahy.

Návrhované zmeny:

I. V ČL.III. VYKONANIE DIELA sa mení bod 3.1. zmluvnej zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhodnotenie formátu údajov na výmenu informácií (FOVI), spracovanie grafického zboru LÚO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.07.2010.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.09.2010.**