

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO

na spracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie stavby
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo zhotoviteľa: **1010-00**

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zväčšenie rozsahu projektových prác o vypracovanie DSP kolektoru pod Šafárikovým námestím a z toho vyplývajúca zmena času plnenia a zmena ceny diela a tiež stanovenie splatnosti faktúr.

Znenie čl. 1 je bez zmeny

Čl. 1 Účastníci

- 1.1 **Objednávateľ:** **METRO Bratislava a.s.**
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Pošt. adresa: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
Štatutárni zástupcovia: Ing. Alexander Ballek, predseda predstavenstva
Ing. Milan Jurečka, člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ
IČO: 35 732 881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK 2020268910
Peňažný ústav: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 1463089755/0200
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1575/B
ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 **Zhotoviteľ:**
Združenie dodávateľov:
- 1.2.1 **Obchodné meno:** **Alfa 04 a. s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci
strediska mostov a konštrukcií
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci
strediska mostov a konštrukcií
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 1824014354/0200

IČO: 35 889 853
DIČ: 2021835013
IČ pre DPH: SK2021835013

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 07.09.2007.

a

1.2.2 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a. s.**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

a

1.2.3 Obchodné meno: **REMIING CONSULT a. s.**
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
IČO: 35 729 023

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

d'alej len „zhotoviteľ“.

Čl. 2 Predmet dodatku

Dodatkom č. 1 sa menia, spresňujú alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy nasledovne:

2.1 V článku 2 Predmet zmluvy v bode 2.1 Zmluvy o dielo sa vkladá nový odstavec tohto znenia:

- Kolektor pod Šafárikovým námestím

2.2 V Článku 5 Čas plnenia Zmluvy o dielo sa ruší bod 5.1 a nahrádza sa novým znením:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Zmluve o dielo a v Dodatku č. 1 tejto zmluvy (predmetný čas plnenia je pre zhotoviteľa záväzný za predpokladu, že mu objednávateľ doručí záväzné územné rozhodnutie do 20.8.2010) do:

31.8.2010

2.3 V Článku 6 Cena diela Zmluvy o dielo sa ruší bod 6.1 a nahrádza sa novým znením:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Zmluve o dielo a v Dodatku č. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena diela predstavuje:

Názov	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena celkom s DPH
Cena prác za DSP podľa ZoD	996 600,00 €	189 354,00 €	1 185 954,00 €
Kolektor pod Šafárikovým námestím	87 000,00 €	16 530,00 €	103 530,00 €
Cena celkom	1 083 600,00 €	205 884,00 €	1 289 484,00 €

2.4 V Článku 7 Platobné podmienky a fakturácia diela Zmluvy o dielo sa vkladá nový bod 7.13 s týmto znením:

7.13 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 má 3 strany. Je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a štyri zhotoviteľ.
- 3.2 Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
- 3.4 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 13. 08. 2010



Ing. Alexander Ballek
predseda predstavenstva



Ing. Milan Jurečka
člen predstavenstva



Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 30.7.2010



Ing. Miroslav Matáščik
predseda predstavenstva
Alfa 04 a. s.
v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia

Alfa 04 a.s.
Jaškova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
03