

Dodatok č.2 k zmluve č.65/2006

Zmena

III. Dodatok diela : navýšenie ceny diela pri rozšírení prác EPS a zabezpečovacieho zariadenia

IV.Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v dohodnutom termíne do 10.03.2007.

V.Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu odstavca 3.1.zmluvy sa navyšuje oproti pôvodnému rozpočtu


nasledovne : 49 842,-Sk vrátane DPH.

Cena za zhotovenie diela je stanovená na základe rozpočtov prác navyiac, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k Zmluve 65/2006.

Dňa 23.02.2007

Poštový regulačný úrad
Ulica 1. mája 16
010 01 ŽILINA


-1-


.....
objednávateľ

MIKOMIX, spol. s r.o.
Družínska 897
013 22 ROSINA
IČO: 36 414 930, IČ DPH: SK2020100577
tel.: 0905 586 124


.....
zhotoviteľ

MIKOMIX, spol. s r.o.
Družínska 897
013 22 ROSINA
IČO: 36 414 930, IČ DPH: SK2020100577
tel.: 0905 586 124


.....
zhotoviteľ

Dodatok č.2 k zmluve č.65/2006

Objekte - Poštový regulačný úrad, ul.1.mája, Žilina

Rozšírenie prác pre EPS a zabezpečovacie zariadenie

<u>popis prác</u>	<u>m.j</u>	<u>ks,m</u>	<u>za 1 ks,m</u>	<u>cena spolu</u>
Práce navýšené pre EPS	sub	1	21 885,70	21 885,70
Práce navýšené pre zabezpečovacie zariadenie	sub	1	19 998,30	19 998,30
Spolu				41 884,00
DPH	%	19		7 958,00
Spolu				<u>49 842,00</u>

MIKOMIX, spol. s r.o.
Družínska 897
013 22 ROSINA
IČO: 36 414 930, IČ DPH: SK2020100577
tel. 0905 586 124