

DODATOK č. 9
k zmluve o dielo č. 220/1996

uzavretej dňa 21.06 1996 a dodatkov č. 1 až 8, predmetom ktorej je vypracovanie a
odovzdanie „Registra obnovej evidencie pozemkov“ v kat. území **Rybany**,
okres Bánovce nad Bebravou, kraj Trenčiansky

I.
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

KATASTRÁLNY ÚRAD TRENČÍN, M.R. ŠTEFÁNICA 20, 911 50 TRENČÍN

Telefón Fax

032/7442269

032/6513104

Zastúpený

prednostka katastrálneho úradu Mgr. Mikolášková Helena

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy

- zmluvné otázky

prednostka katastrálneho úradu Mgr. Mikolášková Helena

- technické otázky

Ing. Elena Scheryová - vedúca tech. odboru katastrálneho úradu

Bankové spojenie

NBS Trenčín

Číslo účtu

5422202/0720

IČO

36125474

DRČ

(ďalej len objednávateľ)

a

ZHTOVITEĽ:

AGROPROJEKT NITRA s.r.o., Nábřežie mládeže 1, PSČ 949 01 Nitra

Telefon: Fax: **037/7723021**

037/7723021

037/7723022

Zastúpený

Ing. Štefan Matulík - konateľ spoločnosti

Ing. Mária Renčková - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie

Ľudová banka Nitra

Číslo účtu

4220032301

IČO

34136096

DRČ

34136096/627

(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy nasledovne:

1.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II.
tejto zmluvy v lehote do:

- termín ukončenia diela — schválenie registra rozhodnutím **12.12. 2004**

Dôvod zmeny vykonania diela:

- Zapracovanie do písomnej a grafickej časti znovu objavených záznamov vložkárskej komisie pre k.ú. Rybany z roku 1930

2.

Mení sa bod IV.5. zmluvy takto:

IV. Cena za dielo

5. Úhrady faktúr budú vykonané v súlade s ustanoveniami zákona SR č 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici a o zmene niektorých zákonov (tretia časť — realizácia verejného rozpočtu) t.z., že objednávatel' vykoná realizáciu výdavku (úhrada faktúr) len v súlade s finančným plánom tak, aby realizácia výdavkov na kalendárny mesiac neprekročila jednu dvanástinu celkového rozpočtu výdavkov katastrálneho úradu.

3.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne dňa : **31.10.2003**

V Nitre, dňa : 22.09. 2003

Mikoláš



AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábrežie mládeže č. 1
949 01 NITRA
- 4 -

Ing. Štefan Matulík - konateľ s.r.o.
Ing. Mária Renčková - konateľ s.r.o.