

Dodatok č.1

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠKOVÁ
Dňa 29.6.2007 podpis: [podpis]

k zmluve o dielo č.23/2006 zo dňa 8.12.2006, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Bojnice**, obec Bojnice, okres Prievidza.

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURKOVÁ
Dňa 29.6.2007 podpis: [podpis]

Zmluvné strany:

Objednávateľ : Katastrálny úrad v Trenčíne
Sídlo: M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu
č.t. 032/7445823
IČO: 36125474

a

Zhotoviteľ: AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.
č.t. 0905/639173 ,048/4146697
IČO: 31633625
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica
Č.účtu:4964542312/0200

sa v zmysle článku IX.ods.9.2 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods.3.1 zmluvy o dielo takto:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do: **31.8.2007**

- II. etapa: Spracovanie grafickej – mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) v termíne do: **31.1.2008**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v termíne do: **31.1.2009**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do : **30.6. 2009**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo 23/2006 zo dňa 8.12.2006. Dva rovnopisy dodatku obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne, dňa *29.6.2007*

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

V Banskej Bystrici, dňa *29.6.2007*

Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.



Za objednávateľa



AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica



Za zhotoviteľa