

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *Kučerová*

Dňa *14.1.2009* podpis: *Kučerová*

k zmluve o dielo č.23/2006 zo dňa 8.12.2006, v zmysle dodatku č.1 zo dňa 29.6.2007 a dodatku č.2 zo dňa 28.1.2008, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Bojnice, obec Bojnice, okres Prievidza.**

Zmluvné strany:

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *HUDÁKOVÁ*

Dňa *14.1.2009* podpis: *HUDÁKOVÁ*

**Objednávateľ :** Katastrálny úrad v Trenčíne

**Sídlo:** M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

**Štatutárny zástupca:** Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

č.t. 032/7445823

**IČO:** 36125474

Ing. Norbert Molnár

a

Ing. Hana Kučerová

prednosta katastrálneho úradu

konateľka s.r.o.

**Zhotoviteľ:** AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

**Sídlo:** Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

**Štatutárny zástupca:** Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.

č.t. 0905/639173 ,048/4146697

**IČO:** 31633625

**Bankové spojenie:** VÚB Banská Bystrica

Č.účtu:4964542312/0200

sa v zmysle článku IX.ods.9.2 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods.3.1 zmluvy o dielo takto:

### Článok III.

#### VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do: **31.8.2007** (etapa ukončená).

- II. etapa: Spracovanie grafickej – mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) v termíne do: **31.3.2008** (etapa ukončená).
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v termíne do: **30.6.2009**.
- IV. etapa: Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do : **28.11. 2009**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo 23/2006 zo dňa 8.12.2006. Dva rovnopisy dodatku obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne, dňa 15.1. 2009

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

V Banskej Bystrici, dňa 15.1. 2009

Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:


íčo:



Za objednávateľa



AGROCONS Banská Bystrica  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica



Za zhotoviteľa

Číslo: 11

### VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie plánovej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do: 31.3.2008 (etapa ukončená).