

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *OSLEJOVA*

Dňa *30.9.2008* podpis *Oslejova*

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo 27/2006

zo dňa 8.12.2006, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Hradec, okr. Prievidza.

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *OSLEJOVA*

Dňa *30.9.2008* podpis *Oslejova*

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konateľmi spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania II. etapy takto:

do 30.11.2008

Zdôvodnenie zmeny:

Zmenu termínu požadujeme z dôvodu nedoriešených parciel pred ZMVM (EN parcely).

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa *30.9.2008*

V Žiline dňa 30.09.2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Norbert Molnár

Ing. Norbert Molnár
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

Ondrej Dusa, Ján Kusý

Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý
konatelia spoločnosti