

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *EVANOVÁ*

Dňa *27.7.2009* podpis *Kučerová*

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo 27/2006

zo dňa 8.12.2006, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Hradec, okr. Prievidza.

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠÍKOVÁ*

Dňa *31.7.2009* podpis *Janošík*

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konateľmi spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania nasledovne:

3.1. III. etapa – v termíne do: 15.10.2009

IV. etapa – v termíne do: 28.02.2010

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa *31.7.2009*

Za objednávateľa:

Molnár

Ing. Norbert Molnár
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



V Žiline dňa 30.07.2009

Za zhotoviteľa:

Dusa
AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK202050982

Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý
konatelia spoločnosti