

Dodatok č. 4
k zmluve o dielo 27/2006 zo dňa 8.12.2006

**predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území Hradec, okr. Prievidza.**

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konateľmi spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania III. a IV. etapy nasledovne:


III. etapa – v termíne do: 30.04.2010

IV. etapa – v termíne do: 20.10.2010

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 15.10.2009

Za objednávateľa:



.....
Ing. Norbert Molnár
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



V Žiline dňa 9.10.2009

Za zhotoviteľa:

AGROPROJEKT spol.s.r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31624916, IÚ SRH: 6100002

.....
Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý
konatelia spoločnosti