

Dodatok č. 3

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *K. KUBOVÁ*

Data *29.1.2010* podpis: *[Signature]*

k zmluve o diele č. 27/2008 zo dňa 17.6.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území Poruba, obec Poruba, okres Prievidza

Článok I.

Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom"

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *J. JANOŠKOVÁ*

Data *29.1.2010* podpis: *[Signature]*

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Názov: **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**
Adresa: Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Norbert Molnár,
prednosta katastrálneho úradu v Trenčíne
IČO: 00166260
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov: **GEODÉZIA Žilina a.s.**
Adresa: Hollého 7, 010 50 Žilina
Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
- vo veciach technických: Ing. Viera Kóňová, vedúca prev. 208 v Prievidzi
č.t. 046/5422186
IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 3807432/0200
Kontaktné údaje: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10650/L

Mení sa v čl. III. bod 3.1. nasledovne:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.03.2010**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.06.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.11.2010**

Termín I. etapy zostáva nezmenený.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých tri exempláre si ponechá objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa: *29.1.2010*
Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu

V Žiline dňa: 28.1.2010
Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva

[Signature]
.....
Za objednávateľa:



[Signature]
.....
Za zhotoviteľa.

GEODÉZIA
Žilina a.s.