

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *imilova*
Dňa 31.7.2009 podpis *imilova*

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo 28/2006

zo dňa 8.12.2006, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Malá Lehôtka, okr. Prievidza.

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠIKOVÁ*
Dňa 31.7.2009 podpis *JANOŠIKOVÁ*

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konateľmi spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania nasledovne:

3.1. III. etapa – v termíne do: 15.10.2009
IV. etapa – v termíne do: 28.02.2010

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 31.7.2009

V Žiline dňa 30.07.2009



Ing. Norbert Molnár
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450902



Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý
konatelia spoločnosti