

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠKOVÁ

Dňa 29.5.2007 podpis: jh

Menia sa termíny etáp v čl. III. **Dodatok č. 1**
k zmluve o dielo č. 16/2006

zo dňa 1.12.2006 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Horňany, obec Horňany, okres Trenčín

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURILLOVÁ

Dňa 29.5.2007 podpis: Kurillova

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Katastrálny úrad v Trenčíne ROEP, vytvorenie výmerného formátu g
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín 30.6.2008

Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :
Ing. Norbert Molnár, prednosta katastrálneho úradu
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu
č.t. 032/7442858

IČO : 3612 54 74

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8181

1.2. Zhotoviteľ: Geoprojekt – Ing. Peter Hanko

Zastúpený : Ing. Peter Hanko

Vybavuje : Ing. Peter Hanko

IČO : 35211393

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

1356035751/0200

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri v Bánovciach nad Bebravou

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu



Za objednávateľa



Za zhotoviteľa

Menia sa termíny etáp v čl.III. Vykonanie diela, bod 31 nasledovne:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN na jeho prevzatie do katastra v termíne do: **31.8.2007**
 - II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do: **30.11.2007**
 - III. etapa: Spracovanie grafickej – mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) v termíne do: **30.6.2008**
 - IV. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v termíne do: **31.10.2008**
 - V. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do : **28.2.2009**

Z d ô v o d n e n i e :

Odsun termínu je dohodnutý v súlade s čl. VI.– ods. 6.2 a čl. VII . – ods.. 7.6 a 7.7 zmluvy, nakoľko do jedného mesiaca po podpísaní zmluvy nebola zriadená komisia, nebolo začaté konanie a spísané špecifické podmienky. Najväčšie oddialenie začiatku prác spôsobila potreba opätovného naskenovania a transformácie intravilánu na GKÚ Bratislava tak, aby bolo zabezpečené spracovanie všetkých zmien.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 29.5......2007

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

V Bánovciach na Bebravou, dňa 30.5......2007



.....
Za objednávateľa


GEOPROJEKT
Ing. Peter Hanko
Záfortňa 579/11
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 35211393 ☎ 038/7608253

.....
Za zhotoviteľa