

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *OSLEJOVÁ*

Dňa *10.9.2007* podpis *Oslejová*

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 16/2006

zo dňa 1.12.2006 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Horňany, obec Horňany, okres Trenčín

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *KUZILLOVÁ*

Dňa *10.9.2007* podpis *Kuzilková*

1.1 **Objednávateľ :** Katastrálny úrad v Trenčíne
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Norbert Molnár, prednosta katastrálneho úradu

Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru
katastrálneho úradu

č.t. 032/7442858

IČO : 3612 54 74

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8181

1.2. **Zhotoviteľ:** Geoprojekt – Ing. Peter Hanko

Zastúpený : Ing. Peter Hanko

Vybavuje : Ing. Peter Hanko

IČO : 35211393

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

1356035751/0200

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri v Bánovciach nad Bebravou

V Trenčíne, dňa 13.11.2007

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 7.8.2007

GEOPROJEKT

Z dôvodu zosúladenia jednotlivých etáp vyšpecifikovaných v článku III. bod 3.1 (5 etáp) s dohodnutými preberacími a platobnými podmienkami, sa mení v čl. III. bod 3.2 a v čl. V. bod 5.1 a bod 5.2 nasledovne:

3.2. Prvá až tretia etapa sa považujú za ukončené dňom ich prevzatia a odsúhlasenia správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíšu zhotoviteľ a správny orgán protokol.

Štvrtá etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Zhotoviteľ musí so správnym orgánom vyhotoviť protokol o odovzdaní IV. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správnemu orgánu vyhotoví správny orgán preberací protokol, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované. Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

I.etapa spracovania10% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy,

II.etapa spracovania ...20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy,

III.etapa spracovania ...10% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy.

IV.etapa spracovania ...30% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy

V.etapa spracovania ...30% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy

5.2. Zaplataenie faktúry za I. až III. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za IV. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol spísaný so správnym orgánom.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 10.9.2007

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

V Bánovciach na Bebravou, dňa 7.9.2007



Za objednávateľa

GEOPROJEKT

Ing. Peter Hanko

Zátortňa 579/11

957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 35211393 ☎ 038/7608253

Za zhotoviteľa