

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

č 216/2002/0

Tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo uzatvárajú zmluvné strany

METRO BRATISLAVA, a.s.

Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO : 35732881

IČ pre DPH: SK 2020268910

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. Č. 1575/B

Zastúpená:

Ing. Ladislavom Csáderom, predsedom predstavenstva a

Ing. Martou Čarnogurskou, podpredsedníčkou predstavenstva

(ďalej v texte označovaná ako „Objednávateľ“)

a

DOPRASTAV, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31333320

IČ pre DPH: SK 2020372497

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. Č. 581/B

Zastúpená:

Ing. Dušanom Mrázom, podpredsedom predstavenstva a

Ing. Jánom Záhradníkom, obchodným riaditeľom na základe poverenia

na strane druhej ako vedúci subjekt združenia

ZDRUŽENIE „Most Košická“

Drieňová 27, 826 56 BRATISLAVA, Slovenská republika

(ďalej v texte označované ako „Zhotoviteľ“)

s právom zastupovať toto združenie voči tretím osobám vrátane práva podpísať túto zmluvu.

ďalším členom združenia je

MCE Stahl – und Maschinenbau GmbH & Co.

Komanditná spoločnosť

so sídlom Lunzerstrasse 64, A-4031 Linz, Austria

Preambula

Rozhodnutím stavebného úradu Mestská časť Bratislava - Petržalka č. j. UKSP 2329-ZX1/06-Ja-15 zo dňa 15.05.2006 právoplatným dňa 12.06.2006 bolo zmenené rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Most Košická – Bratislava o rozšírenie Prístavnej ulice v úseku od križovatky Most Apollo – Prístavná - Košická smerom na Prístavný most až po ulicu Plynárenská v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

V súlade s čl. 11.1 a čl. 12 ods. a) Zmluvy o dielo stavby „**MOST KOŠICKÁ – Bratislava**“ uzatvorenej dňa 16.decembra 2002 a odporúčajúceho vyjadrenia Európskej investičnej banky zo dňa 24 júla 2006 zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú dodatok k zmluve o dielo v rozsahu:

Čl. 4 sa dopĺňa nasledovne:

Banka zhotoviteľa: ČSOB, a. s., Bratislava

Číslo bankového účtu zhotoviteľa: 8010-0355150083/7500

Na tento účet bude objednávatel poukazovať platby len za faktúry vystavené na predmet plnenia uvedený v čl. 11.8 tohto dodatku k zmluve o dielo.

Čl.11 sa dopĺňa o nasledujúce odseky:

11.8

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Rozšírenie Prístavnej ulice v úseku od križovatky Most Apollo – Prístavná - Košická smerom na Prístavný most až po ulicu Plynárenská v mestskej časti Bratislava - Ružinov v rozsahu objektovej skladby uvedenej v „Rozhodnutí stavby“ Mestskej časti Bratislava - Petržalka č.j. UKSP 2329-ZXI/06-Ja-15 zo dňa 15.05.2006 právoplatného dňa 12.06.2006 na základe Dokumentácie pre stavebné povolenie spracovanej projektovou organizáciou CEMOS,
v cene prác podľa rozpočtu obsiahnutého v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku

Celkové náklady stavby bez DPH:

72 934 595,00 Sk

DPH

13 857 573,00 Sk

Spolu s DPH

86 792 168,00 Sk

v cenovej úrovni 09/2006

v termíne do 31.06.2007, podľa harmonogramu prác označeného ako príloha č. 2 tohto dodatku. Harmonogram prác bude zhotoviteľom 1x mesačne aktualizovaný vždy do 10. dňa príslušného mesiaca. Z predmetu plnenia je vylúčený objekt 108 00 Chodník pre cyklistov. Na objekty Prístavnej ulice nebudú uplatňované indexy stavebných prác do termínu ukončenia výstavby podľa tohto dodatku k zmluve o dielo. Objednávatel prehlasuje, že Dokumentácia pre stavebné povolenie je Realizačnou dokumentáciou na vykonanie prác. Za týmto účelom poskytuje obstarávateľ zhotoviteľovi 6ks tejto dokumentácie spolu s jej digitálnou formou.

Zhotoviteľ začne stavebné práce na základe doručeného oznámenia obstarávateľa o zabezpečení finančných prostriedkov a po odovzdaní staveniska.

Záverečné ustanovenia

V ostatnom zostáva zmluva v znení dodatkov č. 1 až 3 nezmenená.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s hodnotou originálu v slovenskom jazyku, dve obdrží Objednávatel, dve Zhotoviteľ.

Prílohami tohto Dodatku sú:

- Cena stavebných prác - Rekapitulácia a rozpočty jednotlivých stavebných objektov (príloha č.1)
- Harmonogram prác (príloha č.2)
- Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Petržalka č. j. UKSP 2329-ZXI/06-Ja-15 zo

dňa 15.05.2006 právoplatné dňa 12.06.2006 (príloha č.3)

- List generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva METRO Bratislava, a. s., zn. 242/2006 zo dňa 17.08.2006

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dátumom podpisu poslednej zmluvnej strany.

Za zhotoviteľa
Vedúci subjekt združenia



Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva Doprastav a. s.


Za objednávateľa



Ing. Ladislav Csáder
predseda predstavenstva METRO Bratislava a. s.



Ing. Ján Záhradník
obchodný riaditeľ Doprastav a. s.
na základe poverenia



Ing. Marta Čarnogurská
podpredseda predstavenstva METRO Bratislava a. s.

Dátum: 30.8. 2006

Dátum: 25. augusta 2006



METRO Bratislava, a. s.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava