

**Dodatok č.2**  
**k Čiastkovej zmluve č. 1 zo dňa 5.5.2009**  
**uzavretej k Rámcovej dohode č.2008/2100/1376 zo dňa 10.3.2009**

**I. Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK  
Sídlo: Karloveská 2, 842 04 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Kocian, poverený generálny riaditeľ štátneho podniku  
IČO: 00 156 752  
IČ DPH: SK2020480198  
Bankové spojenie:  
Č. účtu:  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

1.2 Zhotoviteľ: Hutní montáže, a.s.  
Sídlo: Ruská 1162/60, Ostrava – Vítkovice, Česká republika  
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Přecechtěl – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Dalibor Fabián – člen predstavenstva  
IČO: 15504140  
IČ DPH: CZ15504140  
Zapísaný v Obchodnímu rejstříku uloženém u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 143

Prostredníctvom svojej organizačnej zložky:

Hutní montáže a.s. – organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby  
Sídlo: Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava  
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Jaroslav Patyk  
IČO: 30 808 430  
IČ DPH: SK2020336857  
Bankové spojenie:  
Č. účtu:  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 338/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Uvedené zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v súlade s bodom 8.4, Čl. VIII. - Záverečné ustanovenia Čiastkovej zmluvy č. 1 zo dňa 5.5.2009 (ďalej aj len „čiastková zmluva“) uzavretej k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 zo dňa 10.3.2009, uzatvárajú tento Dodatok č.2, ktorým sa uvedená čiastková zmluva mení nasledovne:

**II. Predmet Dodatku č.2**

2.1 V článku III. Predmet zmluvy sa v bode 3.1 vkladá nový bod 3.1.6 so znením:

3.1.6 Navyiac práce požadované objednávatelom, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie predmetu čiastkovej zmluvy.

3.1.6.1 Opravy, rekonštrukcie a modernizácie častí dolných vrát

3.1.6.1.1 Odstránenie návarkov častí z dolných vrát od hornej vody v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/04.

3.1.6.1.2 Demontáž agregátov a potrubia pre ovládanie posúvačov prepúšťacích otvorov v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/08.

3.1.6.1.3 Úpravy horných ložísk v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/02.

3.1.6.1.4 Rekonštrukcia hornej časti pantového profilu a úprava T-výztuhy v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/03.

3.1.6.1.5 Výmena gumových záster v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/07.

- 3.1.6.1.6 Oprava snímačov polohy na dolnom prahu v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/05.
- 3.1.6.1.7 Oprava výhrevov v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/06.
- 3.1.6.1.8 Odstránenie otláčkov na dolnom prahu v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/09.
- 3.1.6.1.9 Oprava poškodených oterných líšt (larzén) v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/10.
- 3.1.6.1.10 Prístup k bočnému tesneniu od spodnej vody v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/11.
- 3.1.6.1.11 Náter navyiac oproti plánovanému – 476 m<sup>2</sup>.
- 3.1.6.1.12 Oprava tesnenia dolných ložísk dolných vrát v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č.01041-2009/25
  
- 3.1.6.2 Opravy zariadení na hornom zhlaví
  - 3.1.6.2.1 Oprava dolného a bočného tesnenia horných vrát v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/12.
  - 3.1.6.2.2 Výmena hydraulických rozvodov k valcom klapiek za nerezové v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/19
  - 3.1.6.2.3 Oprava bočného a stredného tesnenia klapiek na hornom zhlaví v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č.01041-2009/26
  
- 3.1.6.3 Oprava RU vtokov a výtokov
  - 3.1.6.3.1 Dodanie nových matíc poklopov v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/01.
  - 3.1.6.3.2 Doplnenie spätných opôr PH 4x4 v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/13.
  - 3.1.6.3.3 Doplnenie mreží na výpustné kanály v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/14.
  - 3.1.6.3.4 Doplnenie výstuh (lúčov) pod ložiska RU v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/15.
  
- 3.1.6.4 Ostatné práce
  - 3.1.6.4.1 Veľké PH HZ – doplnenie uchytenia PH na dolnú rejdú v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/16.
  - 3.1.6.4.2 Spoluúčasť pri zahradení a odhradení PH výtokov v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/17.
  - 3.1.6.4.3 Oprava poklopov a rebríkov na hornom zhlaví v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/20
  - 3.1.6.4.4 Oprava plaváku VPH DZ v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č 01041-2009/22
  - 3.1.6.4.5 Oprava dosadacieho tesniaceho rámu pre betónový člen na vnútorných obtokoch v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č. 01041-2009/21
  - 3.1.6.4.6. Dodanie 4 ks očníc pre regulačné uzávery v rozsahu podľa Cenovej kalkulácie č.01041-2009/24

2.2 V článku III. - Predmet zmluvy sa v bode 3.2 vkladá nový bod 3.2.3 s týmto znením:

3.2.3 Z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 13.7.2009 na navyiac práce požadované objednávateľom, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie predmetu čiastkovej zmluvy. Cenová ponuka tvorí Prílohu č.3 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3 V článku IV. Cena sa v bode 4.1 vkladá nový bod 4.1.1 s týmto znením:

4.1.1 Cena predmetu čiastkovej zmluvy podľa bodu 3.1.6 , t.j. za práce navyiac, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k zákonu

o cenách č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vychádza z cenových ponúk zhotoviteľa na navyše práce požadované objednávateľom, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie predmetu čiastkovej zmluvy. Cenové ponuky tvoria Prílohu č.3 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena predmetu čiastkovej zmluvy podľa bodu 3.1.6 je stanovená vo výške **996.854,56 EUR** slovom (Deväťstodeväťdesiatšesťtisíc osemstôpät'desiatštyri eur päťdesiatšesť centov)

2.4 V článku VI. - Termín plnenia sa znenie bodov 6.1 a 6.2 mení nasledovne:

6.1 Termíny plnenia pre vykonanie opráv uvedených v článku III, bod 3.1 tejto čiastkovej zmluvy sú:

6.1.1 predbežný termín sprístupnenia pravej plavebnej komory pre opravy je 18.5.2009. Tento termín bude objednávateľom spresnený s ohľadom na aktuálne prietoky na Dunaji.

6.1.2 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.1. až 3.1.4 a bod 3.1.6 tejto zmluvy je 30.11.2009 pričom:

6.1.2.1 termíny konania suchých skúšok hydrotechnických zariadení po ukončení predmetných prác vyšpecifikovaných v bodoch 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.6 sú najneskôr do 18.11.2009.

6.1.2.2 termíny konania mokrých skúšok hydrotechnických zariadení po ukončení predmetných prác vyšpecifikovaných v bodoch 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.6 sú najneskôr do 25.11.2009, pričom budú koordinované v závislosti na rušení suchého doku v pravej plavebnej komore.

6.1.3 Termín výkonu prác podľa čl.III, bod 3.1.5 je od 20.10.2009 do 30.11.2009.

6.2 Harmonogram realizácie prác – Revízia 1 predložený zhotoviteľom je uvedený v Prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto čiastkovej zmluvy.

2.5 Bod 8.5 článku VIII. - Záverečné ustanovenia sa mení nasledovne tak, že sa doterajšia Príloha č.2 čiastkovej zmluvy č.1 – Harmonogram opráv zo dňa 14.4.2009 sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č.2 – Harmonogram opráv – Revízia 1 zo dňa 7.9.2009

Zároveň sa bod 8.5 článku VIII. dopĺňa sa o novú prílohu :

Príloha č.3 – Cenová ponuka zhotoviteľa pre navyše práce požadované objednávateľom

### III. Záverečné ustanovenia Dodatku č.2

3.1 Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Čiastkovej zmluvy č.1 zo dňa 5.5.2009 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 . Ostatné ustanovenia uvedenej Čiastkovej zmluvy č.1 vrátane Dodatku č.1, ktoré neboli týmto Dodatkom č.2 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

3.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa 20 NOV. 2009

**Objednávateľ:**

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,  
ŠTÁTNY PODNIK

.....  
Ing. Vladimír Kocian  
poverený generálny riaditeľ štátneho podniku

V Bratislave dňa 23. 11. 2009

**Zhotoviteľ:**

Hutní montáže a.s.  
organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

.....  
Ing. Jaroslav Patyk  
vedúci organizačnej zložky

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the bottom left corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the bottom right corner of the page.