

Dodatok č.2
k Čiastkovej zmluve č. 2 zo dňa 16.7.2009
uzavretej k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 zo dňa 10.3.2009

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo: Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Kocian, poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: VÚEZ, a.s.
Sídlo: Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Zachar, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
Ing. Cyril Švolík, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 522 457
IČ DPH: SK2020156083
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.:10026/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Uvedené zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v súlade s bodom 8.4, Čl. VIII. - Záverečné ustanovenia Čiastkovej zmluvy č. 2 zo dňa 16.07.2009 (ďalej aj len „čiastková zmluva“) uzavretej k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 zo dňa 10.3.2009, uzatvárajú tento Dodatok č.2, ktorým sa uvedená čiastková zmluva mení nasledovne:

II. Predmet Dodatku č.2

- 2.1 V článku III. - Predmet zmluvy sa v bode 3.1 vkladá nový bod 3.1.11 s týmto znením:
- 3.1.11 Naviac práce požadované objednávatelom, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie predmetu čiastkovej zmluvy.
- 3.1.11.1 Oprava vodiacich kladiek segmentu HI.(NP01).
 - 3.1.11.2 Privarenie oporných plechov na vodiace drážky na PH v PLK (NP02).
 - 3.1.11.3 Dodanie skrutiek M20-50 (NP03).
 - 3.1.11.4 Zabezpečenie dopravného značenia pre opravy (NP04).
 - 3.1.11.5 Zabezpečenie tlakovania segmentu pole č.17 a č.18 (NP05).
 - 3.1.11.6 Výmena tesnenia na prepúšťacích armatúrach DV 6ks (NP06).
 - 3.1.11.7 Oprava pohybového mechanizmu transmisia (NP07).
 - 3.1.11.8 Obrúsenie návarkov na segmente HI č.17 a č.18 (NP08).
 - 3.1.11.9 Doplnenie tesnení podľa požiadaviek investora na segmentoch č. 17 a 18 HI. (NP09).
 - 3.1.11.10 Výmena tesnení na DV PLK – výmena plochých gúm (NP11).
 - 3.1.11.11 Inžinierska činnosť pre nadstavbu PH (NP12).

- 3.1.11.12 Výmena tesnenia medzi segmentmi horných vrát (NP13).
- 3.1.11.13 Hať v inundácii, nový spoj ramien segmentu (NP15).
- 3.1.11.14 Hať v inundácii, ložiská segmentu – vyhotovenie odborného posudku a návrh úpravy mazania (NP17).
- 3.1.11.15 Hať v inundácii – nový náter návodných dosiek segmentov poľa 17,18 (NP22).
- 3.1.11.16 Príprava zvarov ku kontrole TBD, opravy, nátery a iné práce (NP10).
- 3.1.11.17 Závesný kôš, nový typ, podľa európskych noriem (NP14).
- 3.1.11.18 Horné vráta PK, oprava poškodeného tlakovzdušného rozmrazovania (NP16).
- 3.1.11.19 Horné vráta, nová tesniaca guma na prítlačnom tesnení (NP18).
- 3.1.11.20 Hať v inundácii – výroba 2 ks rebríkov (NP19).
- 3.1.11.21 Hať v inundácii – rektifikácia medzery medzi ložiskom a pilierom (NP20).
- 3.1.11.22 Hať v inundácii – oprava zvarov na segmentoch poľa 17, 18 (NP21).
- 3.1.11.23 Hať v inundácii – úprava čapu a vyhodnotenie farebnej skúšky mazania ložiska (NP23).
- 3.1.11.24 Dolné vráta – vypodloženie vôle vypúšťacích stavidiel (NP24).
- 3.1.11.25 Horné vráta – nový posuvný spoj tesniacej klapky o ramená (NP25).
- 3.1.11.26 Dolné a stredné vráta – oprava mazania dolných ložisk (NP26).
- 3.1.11.27 Hať na obtoku – kompletný náter 4 ks provizórnych hradidiel (NP27).
- 3.1.11.28 Horné vráta – projekt vyklápania demontovateľných dielcov ochrany ramien (NP28).
- 3.1.11.29 Dolné a stredné vráta – dodanie kompresora pre vyhánanie nečistôt (NP29).

2.2 V článku IV. - Cena sa v bode 4.1 vkladá nový bod 4.1.1 s týmto znením:

4.1.1 Cena za predmet čiasťkovej zmluvy podľa bodu 3.1.11 je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

Cena bez DPH je stanovená vo výške **299.226,46 EUR**

Slovom: dvestodevät'desiatdeväťtisíc dvestodvadsaťšesť eur a štyridsaťšesť centov.

2.3 V článku V. - Platobné podmienky sa vkladá nový bod 5.5 s týmto znením:

5.5 Zhotoviteľ vystaví faktúry za vykonané práce podľa bodu 3.1.11 čl. III. tejto čiasťkovej zmluvy v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia a prevzatia ucelených častí predmetu tejto čiasťkovej zmluvy podľa bodu 6.4, článok VI. čiasťkovej zmluvy, a to nasledovne:

- za práce podľa bodov 3.1.11.1 až 3.1.11.15 vo výške 106.698,78 eur
- za práce podľa bodov 3.1.11.16 až 3.1.11.29 vo výške 192.527,68 eur

2.4 V článku VI. - Termín plnenia sa v bode 6.1 vkladajú nové body 6.1.17 a 6.1.18 s týmto znením:

6.1.17 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl. III bod 3.1.11.1 – 3.1.11.15 je do 30.11.2009.

6.1.18 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl. III bod 3.1.11.16 – 3.1.11.29 je do 23.12.2009.

III. Záverečné ustanovenia Dodatku č.2

- 3.1 Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Čiasťkovej zmluvy č.2 zo dňa 16.7.2009 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 . Ostatné ustanovenia čiasťkovej zmluvy vrátane ustanovení Dodatku č.1, ktoré neboli týmto Dodatkom č.2 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

- 3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je:
Príloha č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa

V Bratislave dňa 20.11.2009

Objednávateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

.....
✓ Ing. Vladimír Kocian
poverený generálny riaditeľ štátneho podniku

V Leviciach dňa

26.11.2009

Zhotoviteľ:

VÚEZ, a.s.

.....
Ing. Miloš Zachar
predseda predstavenstva

.....
Ing. Cyril Švolík
podpredseda predstavenstva

