

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **105/2006** zo dňa 21.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Medvedie pri Tvrdošíne, obec Tvrdošín, okres Tvrdošín

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **31.12.2008**.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 26.11.2007,
- II. etapa: v termíne do 31.03.2008,
- III. etapa: v termíne do 31.07.2008,
- IV. etapa: v termíne do 31.12.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.06.2007



Ing. Anna Štrengerová
prednosta

V Žiline dňa 29.06.2007



GEOMAL, s.r.o.
J. Hertela 284/2 ③
028 01 TRSTENÁ
IČO:36410991 DIČ:2021790749

Ing. Juraj Lukačik, Ing. Andrej Mažari
konatelia